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RESUMEN 

 

El informe final de tesis titulado “Modalidad de ejecución y variabilidad del costo de 

inversión de obras de la Municipalidad Provincial de Alto Amazonas, distrito de 

Yurimaguas, 2010-2014”, tuvo como problema principal la pregunta ¿Existe relación 

entre la modalidad de ejecución y la variabilidad del costo de inversión de obras de la 

Municipalidad Provincial de Alto Amazonas, distrito de Yurimaguas, periodo 2010-

2014 que permita la viabilidad de obras públicas para la población? Y cuyo objetivo 

general fue determinar la relación entre la modalidad de ejecución y la variabilidad del 

costo de inversión de obras de la Municipalidad Provincial de Alto Amazonas, distrito 

de Yurimaguas, periodo 2010-2014. 

En el estudio se trabajó con un tipo de investigación no experimental, con un nivel 

descriptivo y de diseño descriptivo y correlacional. La muestra poblacional 

correspondió a toda la información obtenida de las variables estudiadas (modalidad 

de ejecución y la variabilidad del costo de inversión de obras) de la Municipalidad 

Provincial de Alto Amazonas en los periodos 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014; utilizando 

como instrumentos de investigación dos guías de ficha resumen. 

En el desarrollo de la investigación se trabajó con tres modalidades de ejecución de 

obras: mixta, administración directa y por contrato. La modalidad mixta tuvo un total 

de 6 proyectos en los años estudiados, la modalidad administración directa tuvo 25 

proyectos y la modalidad por contrato tuvo 63 proyectos durante los últimos cinco 

años. Dando un total de 94 proyectos efectuados en el distrito de Yurimaguas durante 

tres gobiernos municipales. Se tuvo desde el 2010 hasta el 2014 variabilidades de 

hasta 3 millones en un 40%, de 3 millones un mil-hasta 6 millones con 30% y en obras 

con un valor de 6 millones un mil a más con variabilidad del 20%. Las obras con 

variabilidad mayor al 20% son 2; las obras con variabilidad mayor al 40% son 3 y las 
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obras con variabilidad mayor al 30% son 9. Todas ellas dan un total de 14 obras con 

variaciones en gasto superiores a las indicadas por el SNIP. Finalmente en la 

contratación de hipótesis se trabajó con un nivel de significancia del 5%, que la Ft fue 

de 2.37 mientras que la Fc fue mayor con un valor de 4.095. Por tanto la contratación 

la hipótesis indicó que existe un 95% de aceptación de la hipótesis alterna, por ello se 

aceptó la Hi: Existe relación entre la modalidad de ejecución y la variabilidad del costo 

de inversión de obras en la Municipalidad Provincial de Alto Amazonas, distrito de 

Yurimaguas, periodo 2010-2014. 

 

PALABRAS CLAVE: Modalidad de ejecución, variabilidad del costo de inversión de 

obras. 
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ABSTRACT 

 

The final report thesis entitled "Method of execution and variability investment cost of 

works of the Provincial Municipality of Alto Amazonas Yurimaguas district, 2010-2014," 

was the main problem Is there a relationship between the implementation modality and 

variability the investment cost of works of the Provincial Municipality of Alto Amazonas 

Yurimaguas district, period 2010-2014 to enable the viability of public works for the 

population? And whose overall objective was to determine the relationship between 

mode of execution and variability investment cost of works of the Provincial 

Municipality of Alto Amazonas Yurimaguas district, 2010-2014. 

The study worked with a type of non-experimental research, with a descriptive and 

correlational descriptive design level. The population sample corresponded to all 

information obtained from the studied variables (execution mode and variability 

investment cost of works) of the Provincial Municipality of Alto Amazonas in the periods 

2010, 2011, 2012, 2013 and 2014; using as research tools two guides Summary tab. 

In the development of research we worked with three modes of execution of works: 

mixed, direct and contract administration. The mixed mode had a total of 6 projects in 

the years studied, direct administration modality had 25 projects and contract modality 

had 63 projects over the past five years. Giving a total of 94 projects carried out in the 

district of Yurimaguas for three municipal governments. He was from 2010 to 2014 

variabilities up to 3 million by 40%, 3 million one thousand-up to 6 million with 30% and 

works with a value of 6 million one thousand more with variability of 20%. Works with 

greater variability than 20% are 2; works with 40% greater variability are 3 and works 

with 30% greater variability are 9. All of them give a total of 14 works with variations 

greater than those indicated by the SNIP spending. Finally in hiring hypothesis we 

worked with a significance level of 5%, which was 2.37 Ft while the Fc was greater 
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with a value of 4,095. Therefore hiring the hypothesis indicated that there is a 95% 

acceptance of the alternative hypothesis, so the Hi accepted: There is a relationship 

between the implementation modality and variability of the investment cost of works in 

the Provincial Municipality of Alto Amazonas, Yurimaguas district, 2010-2014. 

 

KEYWORDS: Run mode, Variability of the investment cost of works. 

 

 



 
 

CAPITULO I: INTRODUCCIÓN 

 

Para que una ciudad prospere es necesario que cuente con situaciones que exprese 

mejores condiciones de vida para su población, ello es conocido en economía como 

desarrollo económico local, la misma que se entiende como el proceso en el que se 

verifica el nivel de asociatividad entre los gobiernos locales, la población y el sector 

privado; teniendo el propósito final de: administrar los recursos existentes, crear 

empleo y estimular la economía. De esa manera, el estado tiene un rol más activo a 

nivel local, lo mismo que le permite asegurar el bienestar de su población y el 

crecimiento económico en el ámbito territorial (Angles, 2011, p. 2). 

Ante esto, la población necesita condiciones adecuadas de vida y para ello es 

importante la presencia de las instituciones públicas del estado; por la cual se crearon 

las municipalidades, de ahí su importancia dentro de la sociedad; ello tiene 

concordancia con lo mencionado en el artículo 194 de la Constitución Política del Perú 

de 1993 donde señala que “las municipalidades provinciales y distritales son los 

órganos de gobierno local. Tienen autonomía política, económica y administrativa en 

los asuntos de su competencia” (Constitución Política del Perú, 1993, p. 36). 

Corresponde entonces a las municipalidades, en armonía con la legislación vigente y 

con los planes y programas nacionales, poder normar, ejecutar, administrar, promover 

y controlar según les corresponda los siguientes ámbitos: el acondicionamiento 

territorial, la vivienda y seguridad pública; población, salud y saneamiento ambiental; 

la educación, cultura y promoción social y la regulación del abastecimiento y la 

comercialización de productos, para de este modo asegurar su libre flujo y evitar el 

problema de la especulación  (Ley Orgánica de Municipalidades, 2003, p. 4). 

Solo así, las municipalidades para relacionarse con estos ámbitos de trabajo tienen 

que considerar todos los proyectos que fueron programados y que según el Sistema 
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Nacional de Inversión Pública-SNIP se encuentren en situación de formulación, 

evaluación o de viabilidad, la misma que permitiría conocer los componentes del 

proyecto, dándole importancia a las variaciones en costos que llegará a generar las 

alternativas de inversión propuestas; considerando además los indicadores 

recomendados y aspectos normativos visualizados en el expediente técnico.  

La Municipalidad Provincial de Alto Amazonas (MPAA) del distrito de Yurimaguas, en 

el departamento de Loreto, es la entidad encargada de gestionar obras que logren 

generar una mejor calidad de vida para su población; es ahí donde gerencia municipal 

tiene que definir el presupuesto dividiéndolas en dos partes: una es el gasto corriente 

y el otro es el gasto de inversión. Como municipalidad provincial esta tiene que proveer 

de servicios públicos como agua potable, limpieza pública, seguridad ciudadana y 

para proveer estos servicios públicos se utiliza el gasto corriente. Y el gasto de 

inversión se invierte principalmente en el desarrollo de infraestructura en la zona como 

asfaltado de calles, construcción de escuelas y mejoramiento de alcantarillados.  

La verificación del cumplimiento de obras públicas se encuentra a cargo de la 

Gerencia de Desarrollo Urbano y Saneamiento Físico; oficina encargada de la 

programación, la formulación y la evaluación del Presupuesto Institucional 

Participativo Anual de la municipalidad, conforme lo establece la Ley Anual del 

Presupuesto de la República (Ley de Presupuesto del Sector Público para el año 

Fiscal 2015, 2014). 

Esta área junto con su equipo técnico se encarga de la elaboración de los expedientes 

y perfiles técnicos de obras, las mismas que tienen que regirse a las normativas 

técnicas propuestas por el SNIP, la misma que haciendo una observación a los perfiles 

presentados por la municipalidad en el 2010 muestran una elevada variabilidad en 

costos por alternativa de inversión; ya que en la construcción de loza deportiva del 

AA.HH Independencia de Yurimaguas se presupuestó S/. 116,416.35 donde 
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finalmente se llegó a ejecutar S/. 149,154.44 ocasionando una variabilidad del 28%; 

asimismo en el 2011 se dio la construcción del local comunal del centro poblado de 

Santa Teresa con un presupuesto de S/. 198,130.14 y al finalizar el proyecto se invirtió 

S/. 230,194.94, generando una variabilidad del 16%; también en el 2015 la obra de 

rehabilitación de la alcantarilla de la calle Zamora cuadra 06 de Yurimaguas se 

presupuestó S/. 255,381.92 donde finalmente se invirtió S/. 282,380.77, incidiendo en 

una variabilidad del 11%; estas obras y más en estudio indican que se asignó 

demasiado presupuesto para obras que no requerían montos elevados para su 

culminación. 

Con estos ejemplos de variabilidad de 28%, 16% y 11% la municipalidad tiene 

deficiencias con respecto a la utilización de los ingresos públicos; en un supuesto 

hipotético se debe a la modalidad de inversión con las que se gestionan las obras. 

Por ejemplo en el 2010 se tuvo el mejoramiento del sistema de alcantarillado del caño 

de las Carmelitas-Las Américas de Yurimaguas bajo la modalidad de contrata con una 

inversión inicial de S/. 1, 792,270.18 y final de S/. 1, 961,845.19 obteniendo con ello 

una variabilidad del 9%; también en el 2012 se dio la creación de la IEPEBR de la 

localidad de Manguay del distrito de Yurimaguas con un presupuesto inicial de S/. 

367,110.94 y final de S/. 416,100.16 bajo la modalidad ejecución por contrata, donde 

tuvo una variación del 13%, en el 2013 se dio la refacción de techos de la IEP Cuna 

Jardín N° 26 con un presupuesto de S/. 55,965.06 y se ejecutó S/. 65,548.56 en la 

modalidad de administración directa, en una variabilidad del 17%, y demás obras en 

estudio.  
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1.1. Formulación del problema 

Con lo mencionado anteriormente dentro de la Municipalidad Provincial de Alto 

Amazonas del distrito de Yurimaguas, departamento de Loreto, los proyectos ya 

ejecutados indicaron que existen variaciones si se ejecutan obras por contratada, por 

administración directa u otra modalidad. La misma que involucra una serie de 

requerimientos y procesos técnicos, la misma que deriva en obligaciones y derechos 

por los especialistas involucrados. Las obras que implican construcción de 

infraestructura, alcantarillado y mejoramiento del sistema de desagüe son las que 

contienen mayores montos presupuestados y por ello obtienen elevados gastos para 

su ejecución final o puesta en obra. Si se procesan ambos gastos abarcarán 

variabilidades superiores a las establecidas por el Organismo Supervisor de las 

Contrataciones del Estado – OSCE, a ello se suman las diversas modalidades en las 

cuales se gestionaron ejecutar las obras públicas por la municipalidad en su periodo 

fiscal. Es por ello que la investigación determinó como problema principal la pregunta: 

¿Existe relación entre la modalidad de ejecución y la variabilidad del costo de inversión 

de obras de la Municipalidad Provincial de Alto Amazonas, distrito de Yurimaguas, en 

los periodos 2010 al 2014 la misma que permita la viabilidad de obras públicas para 

la población? 

 

1.1.1. Problema principal 

¿Existe relación entre la modalidad de ejecución y la variabilidad del costo de inversión 

de obras de la Municipalidad Provincial de Alto Amazonas, distrito de Yurimaguas, 

periodo 2010-2014 que permita la viabilidad de obras públicas para la población? 
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1.1.2. Problemas secundarios 

¿Cuál es la modalidad de ejecución de obras que continuamente asumió la 

Municipalidad Provincial de Alto Amazonas, distrito de Yurimaguas, periodo 2010-

2014?  

¿Cuánta variabilidad del costo de inversión en obras se generó en la Municipalidad 

Provincial de Alto Amazonas, distrito de Yurimaguas, periodo 2010-2014?  

 

1.2. Justificación del estudio 

Según la Ley Universitaria Nº 30220, el artículo 48 menciona que “la investigación 

constituye una función esencial y obligatoria, que la fomenta y realiza, respondiendo 

a través de la producción de conocimiento y desarrollo de tecnologías a las 

necesidades de la sociedad, con especial énfasis en la realidad nacional” (Ley 

Universitaria Nº 30220, p. 7). 

Como estudiante de economía de la Universidad Nacional de San Martin - Tarapoto y 

dando cumplimiento a esta norma se consideró importante el desarrollo del proyecto, 

pues motivó la búsqueda de información y estuvo orientado a la solución de los 

problemas e interrogantes mencionados en el proyecto. 

Para el desarrollo de la base teórica y el estudio de la variable modalidad de ejecución 

se utilizó la teoría de Pérez (2012), quien evaluó la modalidad en tres tipos: por 

administración directa, por contrata y mixta; y para la evaluación de la variable 

variabilidad del costo de inversión de obras se tomó la teoría del Organismo 

Supervisor de las Contrataciones del Estado-OSCE (2013), quien evaluó la 

variabilidad mediante el monto presupuestado y el monto ejecutado.  
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El proyecto de investigación tuvo por finalidad conocer el tipo de contratación de obras 

que tuvo mayor ejecución en la Municipalidad Provincial de Alto Amazonas (MPAA) y 

en cuanto tuvo variación la inversión en la generación de bienestar y desarrollo 

económico del distrito. 

El trabajo permitió usar terminologías propias de la carrera de economía, la 

investigación ayudó a la solución de las interrogantes surgidas a lo largo del proceso 

investigativo, se brindó información de importancia para la institución en estudio la 

misma que puede ser utilizada por la población y el proyecto permitió la elaboración 

de dos instrumentos de evaluación de las variables estudiadas. 

El trabajo es de importancia porque permitió conocer la orientación que tienen los 

ingresos recibidos por la municipalidad en la ejecución de obras, donde los resultados 

obtenidos fueron de importancia para: la municipalidad, para la población y para las 

instituciones; en la primera para casos de auditoría y control financiero, en la segunda 

para que la información sea útil y la última para que la misma no se pierda, ya que los 

resultados obtenidos mostraron la situación actual de la municipalidad. 

 

1.3. Objetivos de la investigación 

1.3.1. Objetivo general 

Determinar la relación entre la modalidad de ejecución y la variabilidad del costo de 

inversión de obras en la Municipalidad Provincial de Alto Amazonas, distrito de 

Yurimaguas, periodo 2010-2014. 
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1.3.2. Objetivos específicos 

Identificar la cantidad de obras ejecutadas según modalidad de ejecución en la 

Municipalidad Provincial de Alto Amazonas, distrito de Yurimaguas, periodo 2010-

2014. 

Conocer la variabilidad del costo de inversión en obras en la Municipalidad Provincial 

de Alto Amazonas, distrito de Yurimaguas, periodo 2010-2014. 

 

1.4. Limitaciones de la investigación 

En el trabajo de investigación se tuvo como principal limitación la amplitud de los datos 

analizados, pues solo sirvieron para un estudio temporal que abarcaron los años 2010, 

2011, 2012, 2013 y 2014; asimismo, los datos obtenidos solo fueron tomados de la 

institución en estudio y no abarcaron otras municipalidades provinciales y/o distritales. 

 

1.5. Hipótesis 

Hi: Existe relación entre la modalidad de ejecución y la variabilidad del costo de 

inversión de obras en la Municipalidad Provincial de Alto Amazonas, distrito de 

Yurimaguas, periodo 2010-2014. 

Ho: No existe relación entre la modalidad de ejecución y la variabilidad del costo de 

inversión de obras en la Municipalidad Provincial de Alto Amazonas, distrito de 

Yurimaguas, periodo 2010-2014. 
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CAPITULO II: MARCO TEORICO 

 

2.1. Antecedentes del estudio del problema 

Para el desarrollo de la investigación se recopiló diversos estudios e investigaciones 

internacionales y nacionales que tuvieron relación teórica con las variables en estudio, 

ello permitió una mejor comprensión de las mismas.  

 

Internacionales 

Cevallos (2006), en su tesis: El presupuesto como herramienta de gestión y 

planificación en una institución financiera pública. (Tesis de titulación). Universidad 

Tecnológica Equinoccial. Ecuador. El autor indicó que un sistema de presupuesto, 

compone una herramienta de gestión y planificación esencial dentro de toda institución 

o empresa, lo que permitió a las autoridades una toma de decisiones adecuada. El 

trabajo se basó en gran parte en aspectos y normas legales que rigen la actuación 

presupuestaria de cada una de las instituciones financieras del estado, sujetas al 

estudio y que por su naturaleza están bajo control de la Superintendencia de Bancos. 

El sistema de presupuesto descrito facilitó obtener información confiable que permitió 

realizar una planificación, ejecución y evaluación con mayor certeza del presupuesto. 

La programación presupuestaria visualizó de manera consolidada la gestión realizada 

por parte de las autoridades de la institución. La programación presupuestaria se 

definió como la asignación de recursos disponibles en las diferentes partidas 

presupuestarias, de tal manera que su ejecución permitió cumplir con la gestión 

institucional, alcanzando los objetivos y metas establecidos en su planificación. La 

ejecución presupuestaria, se relacionó con la afectación contable de las operaciones 

que realizó la institución. Gracias a un sistema computarizado del presupuesto, se 

logró facilitar el control y la evaluación de lo planificado, estando conforme con las 
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funciones ejecutadas con otras instituciones financieras públicas. (Cevallos, 2006, p. 

92) 

 

Alvarado y Spolmann (2009), realizaron la tesis: Análisis de competencia del sector 

de la construcción chileno y sus procesos de licitaciones públicas de contratos de 

obras: estructura, agentes y prácticas. Chile. Los autores indicaron que la función que 

desempeñó el Ministerio de Obras Públicas (MOP) dentro del proyecto de inversión 

en infraestructura pública fue primordial, pues la inversión total en infraestructura del 

MOP permitió conocer los aportes consignados por medio de los fondos sectoriales, 

el financiamiento privado mediante concesiones, por disposición de otras instituciones 

públicas como los ministerios, los gobiernos regionales y otros. El MOP no realizó de 

manera directa la construcción de lo que fue una obra pública, sino que la efectuaron 

las empresas privadas que lograron ganar en los perfiles técnicos de inversión 

mediante los diversos procesos de licitación que se dieron en el ministerio. Las 

respectivas unidades ejecutoras de los proyectos de inversión del MOP fueron las 

responsables de elaborar las bases de licitación, autorizar las obras a la empresa 

ganadora, realizar los contratos correspondientes, realizar seguimientos en la 

construcción de las obras, efectuar las órdenes de pago correspondientes y recibir la 

obra en conformidad una vez cumplida. En el caso de las licitaciones públicas, la 

opinión de mercado está definido por todas las empresas contratistas inscritas en el 

registro del MOP, tanto de obras mayores y obras menores. Existen 397 empresas de 

contratistas en obras mayores registradas en el MOP, pero el número de contratistas 

inscritos en el registro de obras menores es desconocido su cantidad. (Alvarado y 

Spolmann, 2009, p. 62) 
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Ramírez (2010), ejecutó la tesis: Implementación de un sistema de gestión 

administrativa aplicado a la etapa de ejecución de una obra pública por administración 

directa a cargo de una dependencia. (Tesis de maestría). Universidad Nacional 

Autónoma de México. Ahí el autor indicó que el Sistema de Gestión Administrativa que 

desarrolló en su trabajo presentó una forma natural y sistemática de llevar a cabo el 

proceso de gestión de una obra pública por la modalidad de administración directa, la 

que fue diseñada para su empleo por el área encargada de la ejecución de los 

proyectos de inversión en una institución. El sistema desarrollado se elaboró 

examinando los principios básicos del proceso administrativo; que proporcionó las 

bases necesarias para su uso en tipo de obra, tamaño o complejidad; permitiéndole 

flexibilidad para integrar las actividades que la institución mediante el área de 

infraestructura considere prioritarias. Este sistema permitió al investigador contribuir 

con las acciones implementadas por el gobierno, incrementó la efectividad de la 

institución en la ejecución de obras por administración directa, facilitó el seguimiento 

y control de trabajos, redujo la cantidad de personal administrativo encargado del 

seguimiento y control de trabajos, proporcionó una guía fácil para la implementación 

de nuevos objetivos y proporcionó las bases necesarias, para la implementación de 

un Sistema de Gestión de Calidad (Ramírez, 2010, pp. 138-139) 

 

Vergara (2013), realizó la tesis: Factores que influyen en la variabilidad de costos en 

caminos mineros de alta montaña. (Tesis de titulación). Universidad Austral de Chile. 

Chile. El autor indicó que el Manual de Carreteras no hace referencia a un diseño 

limitado para caminos de alta montaña, por eso se hace necesario consultar la 

normativa internacional y complementarla con la información existente. Indicó que 

cuando se definió la normativa a utilizar en el diseño de un camino se debió tener 

presente una solución eficiente, en relación al costo/beneficio óptimo, con un estándar 
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normado en el ámbito técnico y sustentable. Por otra parte, la normativa internacional 

proporcionó una importante herramienta de apoyo, mejor aun cuando se trata de 

caminos de gran envergadura. Las principales características en caminos de alta 

montaña son sus condiciones climáticas, como los puntos bajos de difícil acceso y 

drenaje, los terrenos con quebradas y clima muy riguroso. Las principales trabas que 

se dieron a lo largo del diseño de cualquier tipo de proyecto estuvo relacionado con 

lograr un modelo sustentable; para esto es necesario involucrar tres aspectos claves: 

el primero es poder lograr un modelo que sea amigable con el medio ambiente, el 

segundo es establecer una solución viable económicamente y que sea capaz de 

sostenerse por sí misma en el tiempo, y el tercero tiene que ver con la seguridad de 

las personas. Por último, el diseño de un modelo de costos permitió identificar las 

zonas críticas que requieren una mayor inyección de recursos, lo que contribuye a 

disminuir los errores en su asignación. La asignación de estos recursos estuvo 

relacionada con las características propias del diseño de cada proyecto, así tuvieron 

que variar los porcentajes en recursos de acuerdo a la cantidad de quebradas, la 

calidad del tipo de suelo, el uso de explosivos para la excavación en roca, las 

fortificaciones para taludes de alto riesgo o protecciones contra avalanchas, y otros 

ítems que requieren mayor inyección de costos en este tipo de caminos (Vergara, 

2013, pp. 163-165) 

 

Londoño (2014), elaboró la tesis: Plan para la administración de un proyecto de la 

Empresa Mineros S.A. aplicando la metodología de la cadena crítica, 2014. (Tesis de 

maestría). Universidad para la Cooperación Internacional (UCI). San José. Costa Rica. 

Indicó que el problema central se debió a la organización, pues requirió mejorar la 

oportunidad y el control de costos en sus proyectos para lograr las metas y objetivos 

trazados que se requirieron y los recursos que necesitó; lo que se gestionó por medio 
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de una correcta metodología, la misma que facilitó el esfuerzo de sus colaboradores. 

Los factores que afectaron el desempeño de esos proyectos en la Empresa Mineros 

SA fueron que: 6 de cada 10 proyectos no se cumplió con las fechas de entrega 

prometidos inicialmente para los productos del proyecto, pues existieron muchos 

cambios durante el desarrollo del proyecto, con gran frecuencia los recursos no 

estuvieron disponibles cuando se necesitó (aun cuando se prometió que lo estarían), 

los insumos necesarios no estuvieron disponibles a tiempo (información, 

especificaciones, materiales, diseños, autorizaciones, etc.), habían conflictos sobre 

las prioridades de los proyectos donde 7 de cada 10 proyectos excedieron los 

presupuestos iniciales y el trabajo se repitió varias veces (Londoño, 2014, p. 141) 

 

Nacionales 

Chávez (2006), en su tesis de investigación: Propuesta de mejoramiento de la gestión 

de procesos para asegurar la calidad final de las obras públicas. (Tesis de maestría). 

Universidad Nacional de Ingeniería. Lima. Perú, indicó que la supervisión de obras 

públicas fue una función importante en la fase de inversión de proyectos de inversión. 

El supervisor de ejecución de obras se encontró en disposición del propietario según 

la calidad de la obra, el costo definido y el plazo establecido. La estrategia para realizar 

un trabajo de inspección que cumpla con los requisitos de calidad, costo y plazo 

debieron ser desarrollados considerando los procesos de planificación, organización, 

capacitación, seguridad e higiene ocupacional, evaluación, toma de decisiones y las 

demás sanciones. Para ello el supervisor o inspector debió tener conocimiento de sus 

obligaciones y responsabilidades, atribuciones y limitaciones, pleno conocimiento del 

expediente técnico de obra la misma que debió contener conocimientos de aspecto 

técnico, legal y administrativo para impartir justicia entre las partes involucradas en la 

contratación; por lo tanto, criterio, buen juicio y sentido común permitieron una relación 
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tripartita entre la entidad contratante, el supervisor y el ejecutor de obra siempre en 

bien de lograr la calidad que toda obra debió tener. (Chávez, 2006, p. 67) 

 

Cáceres (2009), en su tesis: Estimación de costos de proyectos de infraestructura 

municipal. (Tesis de titulación). Universidad de Piura. Perú. Indicó que existió una 

mayor posibilidad de que un proyecto ejecutado por administración directa tuviera 

costos y plazos mayores a los programados. Los sobrecostos de obra se debieron a 

problemas técnicos; para evitarlos se debió exigir a los responsables a efectuar un 

buen trabajo y la mejora de la capacidad técnica profesional. El porcentaje adicional 

permitido fue del 15% del monto total contratado lo que condicionó el comportamiento 

de los costos, muy aparte del sistema de contratación. El tipo de obra evaluado tuvo 

influencia en los costos adicionales. Una obra más compleja hizo difícil la proyección 

de costos. En Piura, las obras de desarrollo urbano viales e hidráulicas y sanitarias 

fueron las que tuvieron más costos adicionales, y más si se dieron por administración 

directa. No se estimaron correctamente los plazos de ejecución, lo que generó plazos 

adicionales. Los proyectos municipales tuvieron una tendencia elevada a culminarse 

en más tiempo al previsto; pero en los proyectos por administración directa esta 

extensión del plazo es mucho mayor. Finalmente no existió una relación clara entre 

los montos destinados al expediente técnico y a la supervisión con la generación de 

los adicionales de obra (Cáceres, 2009, p. 95) 

 

Loayza y Velarde (2009), en su tesis: Planificación por procesos en edificaciones en 

Lima. (Tesis de titulación). Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Lima. Para 

muchos efectuar un cálculo exacto de los efectos que causó la variabilidad en la 

programación de costos fue difícil, debido a que continuamente el costo de los 

materiales se elevó. El costo de los materiales estudiados tuvo influencia en la 
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inflación y en el alza de los precios por la excesiva demanda de algunos materiales 

de construcción. Por ejemplo el ladrillo KK tuvo un alza debido al boom de la 

construcción en el 2008, también hubo situaciones que incrementaron la variabilidad 

como el cierre temporal de botaderos cercanos al proyecto, que encareció el precio 

en costos en la eliminación del desmonte. La programación de costos por actividad 

resultó ser de ayuda para la identificación de dificultades en la ejecución de proyectos 

en cuanto a costos. Ello permitió volver a calcular las programaciones de costos con 

mayor precisión, evitando desbalances en la obra. Esta planificación por procesos fue 

de gran utilidad para el seguimiento de la misma e hizo más fácil su reprogramación 

cuando no se tuvo alguna restricción. El cálculo de la variabilidad en una obra de 

construcción fue complicado. Esto se debió a los cambios ocurridos en el mercado 

peruano. En el año que se ejecutó la obra, los precios de los materiales de 

construcción subieron considerablemente por la gradual demanda en este sector. El 

método requirió dedicación y continuidad para el cumplimiento de plazos y reducción 

de costos. El cálculo y análisis de toda la construcción resultó importante realizarlo 

aunque las variaciones no fueron corregidos en su momento, las mismas que 

ocasionaron desbalances en costos y plazos. Transformar los costos a una visión de 

empresa fue necesario para una efectiva programación. Sin la industria de la 

construcción todo eso tendría que cambiar, según la cual la planificación por procesos 

no se debió dar en clientes que no entiendan las edificaciones actuales y de ahí todo 

el desarrollo se simplificaría. Finalmente la medición de los procesos permitió 

establecer rendimientos históricos, que sumados a un proceso de trabajo impulsaron 

la mejora continua. (Loayza y Velarde, 2009, p. 78-80) 
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Álvarez (2010), en su tesis: Estudio de factores que influenciaron en los atrasos de 

ejecución de los proyectos de inversión pública financiados con endeudamiento 

externo. Caso: Los Proyectos de Saneamiento PE-P25 Y PE-P-29. (Tesis de 

maestría). Universidad Nacional de Ingeniería. Lima. Perú. Indicó que un aspecto 

importante fue la falta de una correcta planificación estratégica en la unidad ejecutora, 

y su aplicación práctica en la programación y ejecución de proyectos, lo que trajo como 

consecuencia un retraso en la ejecución de proyectos por 54 meses. Asimismo la 

gestión administrativa desempeñó un papel importante en su retraso, pues los 

proyectos no se ejecutaron bajo el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) 

donde los proyectos estudiados no tuvieron definido sus verdaderos alcances,  esto 

ocasionó un retraso en la ejecución de proyectos en 38 meses. Se comprobó que los 

recursos humanos fueron un aspecto importante pero que estuvo limitado, lo que 

ocasionó un retraso en la ejecución de proyectos en 7 meses, esto por la lentitud en 

los procesos de selección debido a su primera experiencia con la ejecución del 

Proyecto de Licitación Pública Internacional por Fuente Externa (JBIC), incluidos los 

procedimientos operativos y administrativos. La infraestructura y equipamiento no 

representó un inconveniente en el trabajo del personal en la unidad ejecutora; también 

el desempeño de los proveedores no fue un factor de retraso en la ejecución de los 

proyectos y las fuentes cooperantes no constituyeron un factor de retraso en la 

ejecución de los mismos. (Álvarez, 2010, p. 93) 

 

Quispe (2015), desarrolló la tesis: Evaluación de la ejecución de obras por la 

modalidad de administración directa y su incidencia en la liquidación financiera en la 

Municipalidad Distrital de Asillo, periodos 2013 – 2014. (Tesis de titulación). 

Universidad Nacional del Altiplano. Puno. Indicó que la Municipalidad Distrital de Asillo 

no cuenta con un proceso adecuado y óptimo de liquidación en obras; pues el estudio 
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demostró la carencia de normatividad actualizada para el proceso de liquidación en 

obras esto a pesar de la existencia de la Resolución de Contraloría N° 195-88-CG que 

permitió la ejecución de obras por administración directa; lo que ocasionó criterios e 

interpretaciones ajenos a la ejecución de obras y no se cumplió con lo establecido en 

la resolución indicada. Los resultados demostraron la elaboración del expediente 

técnico no tuvo relación con el presupuesto asignado y posteriormente con su 

ejecución debido a la carencia documentaria sustentadora; ello dificultó el proceso de 

liquidación en obras por administración directa lo cual repercutió en la rápida 

construcción de las obras. Finalmente no existió un modelo adecuado de liquidación 

en obras lo cual no se respondió durante la liquidación de obras por la modalidad de 

administración directa, lo que presentó dificultades en su liquidación. (Quispe, 2015, 

p. 140) 

 

Olivera (2014), elaboró la tesis: Ejecución del gasto de inversión pública local basada 

en las características de las autoridades provinciales. (Tesis de titulación). Universidad 

Católica Santo Toribio de Mogrovejo. Chiclayo. Indicó que la inversión pública de los 

gobiernos nacionales y locales creció desde el año 2008 pues pasó de s/. 2.7 mil 

millones en gobiernos locales y s/. 7.1 mil millones en gobiernos regionales a s/. 8.9 

mil millones y s/. 15 mil millones para el 2013. El incremento del gasto público en 

inversión regional se duplicó en 5 años y se triplicó en los gobiernos locales, ello se 

debió a los recursos provenientes de diversas actividades extractivas pero que 

redujeron su velocidad de crecimiento desde el 2013 hacia adelante. El 67% promedio 

de ejecución del gasto en el 2009 y el 2013 se direccionó a las provincias donde el 

alcalde y gobierno regional fueron del mismo partido. No existió evidencia de mejora 

en la ejecución de obras cuando existió más reelecciones en el 2013, que implicó una 

posterior prohibición de las reelecciones a futuro y que estas no tuviera posterior 
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efecto en la ejecución del gasto local. Los gobiernos locales debieron gastar s/. 10 

millones de manera autónoma por la independencia que tuvieron con los gobiernos 

regionales. (Olivera, 2014, p. 58) 

 

Locales. 

Foinquinos y Sanz (2013), en su tesis: Análisis de la gestión del proyecto de 

construcción “Obra adecuación, mejoramiento y sustitución en la infraestructura de la 

I.E. emblemática Monseñor Atanasio Jáuregui Goiri – Yurimaguas – Alto Amazonas – 

Loreto” desarrollado bajo la modalidad contractual de Concurso Oferta. (Tesis de 

titulación). Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). Lima. Perú. La 

problemática de la obra en gestión fue generalizada. Esto se debió a un problema de 

cultura organizacional por las empresas accionistas quienes no adoptaron ningún 

sistema planificado y que solo se acogieron a un método tradicional de trabajo. Para 

una obra de esta magnitud fue importante implementar un sistema de gestión desde 

sus inicios, solo así se mejoraron los índices de gestión y un mejor control del 

desempeño en el proyecto. La pérdida total ascendió a s/. 1.2 millones, ahí los 

accionistas mayoritarios debieron asegurar su continuidad con mejores obras en 

ingeniería donde los proyectos debieron ser estudiados y evaluados desde el perfil 

técnico antes de ser presentados a la entidad. La evaluación del proyecto no 

contempló la calidad del mismo por la que debió ser importante el estudio y control de 

lecciones en construcción, considerando las no conformidades presentadas en los 

trabajos, adquisiciones de equipos defectuosos, materiales de construcción en mal 

estado y otros. (Foinquinos y Sanz, 2013, p. 81) 
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2.2. Bases teóricas 

 

Modalidad de ejecución 

Para el Instituto de Estudios Peruanos (2013), la modalidad de ejecución lo definió 

como una norma de importancia en la ejecución de obras públicas que se 

establecieron en la modalidad por ejecución presupuestal directa y la modalidad por 

ejecución presupuestal indirecta (Instituto de Estudios Peruanos, 2013, p. 24) 

 

La ejecución presupuestaria directa para el Instituto de Estudios Peruanos (2013), es 

cuando la entidad desarrolló junto con su personal, recursos y equipos todo el proceso 

constructivo de una obra y que incluyó aspectos técnicos y financieros; ello se precisó 

gracias a la Ley N°28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto que se 

reglamentó por la Resolución de Contraloría N°195-88-CG (Instituto de Estudios 

Peruanos, 2013, p. 27) 

 

La Resolución de Contraloría N°195-88-CG, según el Instituto de Estudios Peruanos 

(2013), fue la norma que surgió en 1988 que dispuso a las entidades una 

reprogramación en la ejecución de sus obras por la modalidad que fueran a contratar 

para la asignación presupuestal considerado el personal técnico–administrativo y los 

equipos necesarios. El requisito necesario para la ejecución de éstas obras debió ser 

el expediente técnico que estuvo aprobado por ser competente y la entidad debió 

demostrar que el costo final de la obra realizada por administración directa resultó 

igual o menor al presupuesto asignado y que debió reflejarse en la liquidación de la 

misma (Instituto de Estudios Peruanos, 2013, p. 28) 
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La ejecución presupuestaria indirecta para el Instituto de Estudios Peruanos (2013), 

se dio cuando el proceso constructivo de la obra, sus componentes a nivel físico y 

financiero fueron realizados por alguna entidad sea pública o privada y distinta al 

pliego sea a título excesivo o gratuito (Instituto de Estudios Peruanos, 2013) 

 

En la ejecución presupuestaria indirecta se presentaron dos modalidades de ejecución 

siendo estas la de contrato y de convenio. Para el Instituto de Estudios Peruanos 

(2013), cuando el proyecto se llegó a ejecutar por contrato es cuando se firmó con la 

entidad privada o empresas públicas. Esta modalidad se reguló por la Ley de 

Contrataciones del Estado aprobada mediante Decreto Legislativo N°1017 y el 

Reglamento de Ley de Contrataciones aprobado con Decreto Supremo N°184-2008-

EF y sus modificatorias en el Decreto Supremo N°021-2009-EF. Pero el Organismo 

Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) emitió diversas directivas que 

complementaron estas normas (Instituto de Estudios Peruanos, 2013) 

 

La modalidad por convenio fue cuando la obra se ejecutó al ser producto de 

compromisos formales entre convenios, que se dieron entre entidades públicas. Se 

originó cuando la entidad no cuenta con capacidades técnicas para ejecutar obras y 

encarga por ello a otra distinta para el trabajo. En las municipalidades los convenios 

son otorgados en los acuerdos del concejo municipal y su contenido considera los 

antecedentes de las entidades participantes para el convenio, considerando el marco 

legal, las responsabilidades de cada participante, los plazos del convenio y las 

penalidades de acuerdo al marco normativo. (Instituto de Estudios Peruanos, 2013) 
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El Instituto de Estudios Peruanos (2013), indicó que esta modalidad implicó diversas 

operaciones en transferencia de fondos entre las partes involucradas en el convenio. 

Por ello se debió considerar lo señalado en la Directiva de Tesorería N°001-2007-

EF/77.15 aprobada mediante Resolución Directoral N°002-2007-EF/77.15, pues el 

artículo 63° dispuso que la entidad encargada tuvo que efectuar rendiciones de cuenta 

documentada cada 30 días a la entidad; la aplicación de esta norma no privó a las 

partes en el cumplimiento de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento 

(Instituto de Estudios Peruanos, 2013) 

 

Los pasos para la ejecución de una obra primero se debió priorizar la idea del proyecto 

o la solución de los problemas encontrados por la población y no la voluntad política 

que casi siempre sucede en la sociedad (Instituto de Estudios Peruanos, 2013) 

 

Asimismo se debió elaborar el proyecto que fue realizado por el proyectista, los 

consultores o profesionales expertos en el tema, procurando su coherencia real a las 

necesidades establecidas por la población (Instituto de Estudios Peruanos, 2013) 

 

También se debió determinar la declaratoria de viabilidad del proyecto considerando 

los requisitos para su aprobación mucho antes de ser presentadas a la OPI y demás 

oficinas especializadas. Luego se procedió a otorgar el financiamiento del proyecto, 

donde se debió efectuar según las fuentes de financiamiento y procurando su mejor 

utilización. Se debió incluir el proyecto en el Presupuesto Institucional de Apertura-PIA 

al estar listo para su ejecución dando un correcta afectación del presupuesto (Instituto 

de Estudios Peruanos, 2013) 
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Consecuentemente se debió proceder la elaboración del expediente técnico que 

contiene planos, especificaciones técnicas, cálculos, presupuestos y otros 

documentos técnicos que establecieron las características, dimensiones y todo el 

aspecto normativo de una obra para su valoración, contratación y ejecución. Se debió 

procurar su correcta elaboración evitando errores, donde se definió la modalidad con 

la cual se tuvo que ejecutar la obra (Instituto de Estudios Peruanos, 2013) 

 

La aprobación del expediente técnico y su posterior ejecución indicaron el 

cumplimiento establecido por las normas técnicas del Sistema Nacional de Control. 

Con ello la ejecución de la obra se definió la etapa de realización de los trabajos en 

ingeniería según términos y condiciones establecidas; luego se procedió a la 

liquidación y recepción de la obra, que consistió en el informe técnico financiero que 

dio a conocer el costo final de la obra y la recepción de la obra indicó los procesos que 

dieron conformidad a las obras acabadas (Instituto de Estudios Peruanos, 2013) 

 

Tomando la teoría de Pérez (2012), habló de que la modalidad de ejecución se 

encuentra en la Ley 1017, la misma que consideró los procedimientos que hicieron 

viable y físico la obra en favor de toda la población y cuando finalizó la fase de diseño 

final, la entidad debió efectuar una comparación entre los recursos requeridos para 

obra y los recursos disponibles (Pérez, 2012) 

 

Asimismo Pérez (2012), indicó que los resultados variaron de acuerdo a las modalidad 

que la entidad estimó conveniente ejecutar por administración, donde la misma 

institución construye la obra con sus recursos humanos y materiales. La otra 

modalidad fue por contrato donde la entidad colocó un precio y plazo de entrega con 

determinadas especificaciones que delega a un contratista para su administración y 

construcción. También la modalidad mixta este direcciona la construcción entre la 
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institución y otras contratadas. Y la modalidad por concesión donde la entidad delegó 

a un concesionario la ejecución del proyecto permitiéndole hacerlo por un determinado 

período durante el cual este debió darle el mantenimiento necesario para que opere 

en óptimas condiciones (Pérez, 2012) 

 

Pérez (2012), indicó que todas estas modalidades estuvieron regidas por leyes y 

reglamentos que explicaron el procedimiento para llevarse a cabo conforme a las 

restricciones, potestades y responsabilidades de las partes involucradas (Pérez, 2012) 

 

Algunas leyes y reglamentos útiles para contratar con el estado fueron: Ley de 

Contrataciones del Estado aprobada mediante Decreto Legislativo Nº 1017, 

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado mediante Decreto 

Supremo Nº 184-2008-EF, Reglamento de Organización y Funciones del Organismo 

Supervisor de las Contrataciones del Estado aprobado mediante Resolución 

Ministerial Nº 789-2011-EF/10 y la Ley Nº 27444 Ley del Procedimiento Administrativo 

General (Pérez, 2012) 

 

Evaluación de la modalidad de ejecución de obras 

Para la evaluación de la modalidad de ejecución de obras se tomó la teoría expuesta 

por Pérez (2012), quien indicó que estas modalidades se dieron por: administración 

directa, contrata y mixta. 

 

Obras por administración directa. Pérez (2012), indicó que se esto se dio cuando la 

entidad ejecutó la obra con sus propios recursos en conformidad con las 

especificaciones, el programa de trabajo y el presupuesto y flujo de caja preparados 

para su edificación. Solo cuando los recursos no concuerden con los supuestos 
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elaborados el perfil técnico la institución a cargo tuvo determinó las modificaciones 

necesarias a efectuar en la obra de acuerdo a la disposición real de esos recursos 

para luego efectuar un análisis económico y técnico donde se determinó si las nuevas 

condiciones convinieron a la entidad que ejecutó la obra. La entidad tuvo que trabajar 

conforme al programa de ejecución y los recursos asignados con las especificaciones 

y planos elaborados sean originales o los obtenidos después de su modificación; el 

control en el desarrollo de la obra debió efectuarse con el mismo celo que si una 

empresa ajena a la entidad fue quien realizó la obra (Pérez, 2012) 

 

Obras por contrata. Pérez (2012), señaló como obras por contrata aquellas ejecutadas 

por terceros mediante un contrato de trabajo; su marco regulatorio está detallado en 

el D. L. N° 1017. Está sujeto a un control establecido en las bases, el contrato y las 

normas correspondientes y por lo general manifiesta una mayor transparencia en el 

proceso sobre todo cuando la entidad no pudo ejecutarlo directamente o buscó 

resultados más eficientes en el plazo establecido bajo los parámetros establecidos por 

el contratante (Pérez, 2012) 

 

Obras en forma mixta. Al respecto, Pérez (2012), indicó que la modalidad en forma 

mixta fue una combinación directa de modalidades entre la administración directa y 

contrato. Esta se caracterizó por la parte que se lleva a cabo con recursos materiales 

y humanos de la propia entidad y solo algunas partes se contrataron con personas o 

empresas ajenas a la institución; esta modalidad pudo emplearse en la administración 

que posee capacidad técnica, física y administrativa para realizar la obra 

correspondiente pero respetando las características en costo, tiempo de ejecución y 

calidad previstas por la institución (Pérez, 2012) 
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Variabilidad del costo de inversión de obras 

Al hablar de la variabilidad del costo en obras, Pérez (2012), señaló que esto se dio 

cuando el jefe de proyecto tuvo que evaluar de manera mensual el avance financiero 

de la obra en relación a los costos programados; pero de existir discrepancias se 

analizó el origen donde se tomó acciones necesarias para su corrección (Pérez, 2012) 

 

Ante ello, Miranda y Bravo (2011), demostraron que una normativa de contratación 

estatal estableció la posibilidad de ejecutar prestaciones adicionales en obra lo que 

permitió su culminación con las características técnicas requeridas evitando perjuicios 

en el patrimonio de empresas privadas que decidieron invertir en construcción en el 

Perú y que pudieron estar expuestos a penalidades por la no culminación de obras en 

los plazos establecidos debido a circunstancias ajenas (Miranda y Bravo, 2011) 

 

Bernal (2010), indicó que entre los procedimientos orientados a mostrar la variabilidad 

en inversión en un proyecto se debió señalar si al elaborar un programa de 

desembolsos este tuviera conformidad con el programa de avance físico en obra para 

su presentación para aprobación; pero en el caso de obras ejecutadas por contrato de 

desembolso debieron concordar con el cronograma de avance en obra siendo 

aprobado por el supervisor. Los pagos efectuados por conceptos de adelanto directo, 

adelanto para materiales y valorizaciones mensuales del avance se tuvieron que 

descontar de los adelantos otorgados según las normas establecidas en el 

Reglamento de Organismo Supervisor de Contrataciones del estado (Bernal, 2010) 

 

En el caso de obras ejecutadas por administración directa, Bernal (2010), indicó que 

luego de recibir cada desembolso en función al cronograma de avance en obra el 

ingeniero residente con la aprobación del supervisor debió establecer las partidas que 
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se ejecutaron según cronograma; el porcentaje de avance y los letrados a realizados 

por partida debieron ser en el análisis de los precios unitarios y la determinación de 

los requerimientos en cantidad materiales, jornales de trabajo, necesidad de 

herramientas, falta de equipos menores o alquiler de maquinarias, diversos insumos, 

entre otros (Bernal, 2010) 

 

En la programación de gastos, Bernal (2010) consideró que el último desembolso del 

pago en gastos de rendición de cuenta procediendo luego con  la revisión y aprobación 

de valorizaciones donde se tuvo que revisar y aprobar los letrados presentados por el 

ingeniero residente o el contratista a efectos de formulación en las valorizaciones 

mensuales de la obra siendo la obra por encargo la consignada por partida; se hizo 

en forma proporcional al letrado de toda partida ejecutada y la documentación técnica 

sustentadora de la valorización (Bernal, 2010) 

 

Luego se procedió al control económico y financiero de la obra la que según Bernal 

(2010) se tuvo que verificar que la municipalidad o contratista cumplieran las 

obligaciones tributarias y beneficios sociales. Ello fue requisito indispensable para los 

desembolsos y para la presentación de formularios en liquidación contable donde se 

formuló un estado contable de la obra que permitió conocer el monto realmente 

invertido en la ejecución del proyecto lo que permitió contar con documentación 

contable real de la obra (Bernal, 2010) 

 

Según el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE (2013) el 

periodo de ejecución de una obra fue establecido por la entidad según las bases para 

ejecución. La ampliación del plazo fue la ampliación del tiempo previsto para la 
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construcción de la obra en función de las normas previstas en la ley de contrataciones 

del estado (Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado – OSCE, 2013) 

 

Las ampliaciones de plazo pueden ser de dos tipos: una es por atrasos y la otra por 

paralizaciones. Aquí el Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado (2013) 

indicó que la diferenciación entre ampliaciones por atrasos y paralizaciones se debió 

a los efectos sobre gastos generales diferentes en cada caso, se consideró que hubo 

atraso cuando la obra continuo en ejecución a ritmo menor del programado en el 

calendario de avance de obra; ello no permitió concluir la obra en el plazo previsto y 

una paralización implicó que tota la obra dejó de trabajar donde no se pudo cumplir 

con el plazo previsto (Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado – 

OSCE, 2013) 

 

Las paralizaciones según el OSCE (2013) se dio según el artículo 202 del reglamento 

de contrataciones cuando la ampliación de plazo fue generada por la paralización total 

de la obra sea por causas ajenas al contratista lo que originó pagos mayores en gastos 

generales de aquellos conceptos que formaron parte de en la estructura de costos 

según oferta del contratista en el valor referencial. Pero si la ampliación se debió por 

un atraso se tuvo que pagar al contratista el gasto general variable diario por el número 

de días atrasados (Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado – OSCE, 

2013) 

 

El Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado – OSCE (2013) indicó que 

el contratista pudo solicitar ampliación de plazo por atrasos y/o paralizaciones por 

causas no atribuibles al contratista, por caso fortuito o fuerza mayor debidamente 

comprobada como huaycos, terremotos. Cuando se aprobó la prestación adicional de 
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obra esta se complementó con el quinto y último párrafo del artículo 207 de obras 

adicionales menores al 15%; es decir, aprobada la prestación adicional con resolución 

del titular. Si la prestación afectó la ruta crítica de la obra el contratista debió solicitar 

la ampliación de plazo correspondiente donde una prestación adicional de obra pudo 

ocasionar dos tipos de ampliación una por demora en su aprobación y otra por la 

ejecución del propio adicional en obra (Organismo Supervisor de las Contrataciones 

del Estado – OSCE, 2013) 

 

El contratista solo pudo solicitar ampliación de plazo en caso el supervisor y la entidad 

no absuelvan las consultas en obra que ocasionó la demora desde la fecha que la no 

ejecución de trabajos empezó afectar la ruta crítica del programa de ejecución en obra 

(Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado – OSCE, 2013) 

 

En caso de causales diferentes o de distintas fechas, el Organismo Supervisor de las 

Contrataciones del Estado-OSCE (2013) indicó que cada solicitud debió tramitarse de 

manera independiente pues siempre las causales diferentes no corresponden en 

mismos periodos de tiempo total o parcial, pero cuando se trate de causales sin fecha 

prevista de conclusión pero que estuvieron debidamente acreditadas y sustentadas 

por el contratista la entidad pudo otorgar ampliaciones parciales a efectos de 

valorizaciones en gastos generales por la ampliación; por ejemplo se pudo hacer por 

cada mes mientras subsista la causal (Organismo Supervisor de las Contrataciones 

del Estado – OSCE, 2013) 

 

Para proceder a una ampliación de plazo en conformidad con el normativo inicial y 

durante la ocurrencia causal Mayolo (2009), señaló que el contratista por intermedio 

de su residente debió anotar en el cuaderno de obra las circunstancias que ameritaron 

ampliación de plazo donde en quince (15) días siguientes de concluido el hecho el 
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contratista solicitó, cuantifico y sustento la solicitud de ampliación de plazo ante el 

inspector o supervisor correspondiente siempre que la demora haya afectado la ruta 

crítica del programa en ejecución vigente y el plazo adicional sea necesario para su 

culminación. Solo al superar el plazo vigente de ejecución contractual la solicitud se 

efectuó antes del vencimiento del mismo (Mayolo, 2009) 

 

Es ahí donde el inspector o supervisor emitió un informe detallando la solicitud de 

ampliación de plazo luego fue remitido a la entidad en un plazo de siete (7) días 

contados desde el día después de su presentación; la entidad debió emitir resolución 

sobre la ampliación en un plazo de diez (10) días contados después de la recepción 

del informe pero de no ser emitido pronunciamiento alguno dentro de los plazos 

señalados se debió considerar la normativa expresada en el reglamento de 

contrataciones del estado con la ampliación del plazo bajo responsabilidad integra de 

la entidad (Mayolo, 2009) 

 

Cuando las ampliaciones sean sustentadas en causales diferentes o distintas fechas 

cada solicitud de ampliación debió tramitarse para su resolución de forma 

independiente siempre que las causales diferentes no fueron de un mismo periodo 

parcial o total. Ante ello Mayolo (2009) afirmó que cuando se trate de causales que no 

tengan fecha prevista de conclusión tuvo que estar acredito y sustentado por el 

contratista de obra y es ahí donde la entidad pudo otorgar ampliaciones de plazo 

parciales a fin de permitir la valorización de los gastos generales por esa ampliación 

para cuyo efecto se continuo con el procedimiento (Mayolo, 2009) 

 

La ampliación para Mayolo (2009) fue la obligación que el contratista tiene al presentar 

al supervisor el calendario de avance en obra valorizado, actualizado y programado 

según el método de ruta crítica considerando para ello sólo las partidas afectadas con 
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la ampliación concedida en un plazo no superior a diez (10) días después de notificado 

al contratista de la resolución que aprobó la ampliación; ahí el supervisor debió 

informar a la entidad con los reajustes acordados por el residente en un plazo de siete 

(7) días después de su recepción del nuevo calendario presentado por el contratista. 

Después de los días de recibido el informe la entidad debió pronunciarse sobre el 

calendario para luego aprobar el reemplazó en todos sus efectos al anterior calendario 

pero de no ocurrir el caso se optó por aprobar el calendario verificado solo por el 

supervisor (Mayolo, 2009) 

 

Ante cualquier controversia con el pronunciamiento de la entidad sobre las solicitudes 

de ampliación de plazos Mayolo (2009) mencionó que está pasó por arbitraje dentro 

de quince (15) días posteriores a la comunicación de esta decisión (Mayolo, 2009) 

 

Para el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE (2013) la 

prestación adicional de obra se debió considerar en el expediente técnico mas no en 

el contrato original cuya realización resultó necesario para el cumplimiento de la meta 

prevista en obra y que dio lugar a un presupuesto adicional (Organismo Supervisor de 

las Contrataciones del Estado – OSCE, 2013) 

 

Por otra parte, el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE 

(2013), señalo que el presupuesto adicional de una obra es cuando la valoración 

económica de la prestación adicional en obra debió ser aprobado por la Contraloría 

General de la República cuando el monto superó al autorizado por la entidad eso fue 

el 15% del monto total del contrato original (Organismo Supervisor de las 

Contrataciones del Estado – OSCE, 2013) 
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Ante ello, el presupuesto adicional abarcó contratos a precios unitarios donde los 

adicionales se formularon con precios pactados, los gastos generales, fijos y variables 

fueron propios del adicional donde se debió efectuar el análisis correspondiente 

teniendo como base los gastos generales del presupuesto original contratado 

incluyendo la utilidad ofertada y el IGV. También consideró contratos a suma alzada 

las que usaron precios del presupuesto referencial ajustados por el factor de relación 

en los precios pactados bajo gastos generales, fijos y variables propios del adicional 

donde debió darse el análisis correspondiente con base en los montos asignados en 

el valor referencial multiplicado por el factor de relación incluyendo la utilidad 

multiplicada por el factor de relación y el IGV (Organismo Supervisor de las 

Contrataciones del Estado – OSCE, 2013) 

 

La normativa de contrataciones estableció como elementos complementarios e 

indispensables para la correcta ejecución de obras la participación del proyectista y 

del supervisor de obra cuyas funciones implicaron elaborar el expediente técnico y su 

control durante la ejecución de esta manera las funciones las cumplieron profesionales 

calificados que generaron una eficaz ejecución de obras e indirectamente la 

satisfacción del público involucrado (Organismo Supervisor de las Contrataciones del 

Estado – OSCE, 2015, p. 4) 

 

Para la Ley de Contrataciones del Estado el consultor de obra fue la persona natural 

o jurídica que cuenta con experiencia especializada no menor de dos años, presta sus 

servicios profesionales de manera altamente calificada que consiste en la elaboración 

del expediente técnico en obras (Organismo Supervisor de las Contrataciones del 

Estado – OSCE, 2015, p. 4) 
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Por lo general, el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado – OSCE 

(2015) declaró que antes de ejecutar una obra para satisfacer la necesidad pública 

fue necesario seguir los procedimientos y normatividades establecidas por el Sistema 

Nacional de Inversión Pública (SNIP) documento que otorga viabilidad a todos los 

proyectos de inversión pública (PIP) la misma que aseguró a las entidades su posterior 

ejecución.  (Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado – OSCE, 2015, 

p. 4) 

 

El SNIP tuvo por objetivo establecer las normas técnicas, métodos y procedimientos 

de observancia obligatoria de ser aplicables al ciclo de proyectos de inversión pública 

y que se encuentra regulada en las fases de preinversión, inversión y post inversión 

de un proyecto de inversión pública PIP (Organismo Supervisor de las Contrataciones 

del Estado – OSCE, 2015, p. 4) 

 

Figura 1. Fases de preinversión, inversión y post inversión de un PIP 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado – OSCE, 2015, p. 4 
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El Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado – OSCE (2015), indicó que 

en la Directiva Nº 001-2011-EF/68.01 titulada Reglamento del Sistema Nacional de 

Inversión Pública contiene la estructura de elaboración del expediente técnico de obra 

la que tiene incluido la etapa de inversión que forma parte del ciclo de los proyectos 

de inversión pública (Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado – OSCE 

(2015, p. 5) 

 

Con referencia a los proyectos de inversión pública sujetos a las fases de preinversión 

estas comprendieron la elaboración del perfil, del estudio de factibilidad que 

constituyeron estudios técnico - económicos preliminares; en la fase de inversión 

constituyó la elaboración detallada del expediente técnico y la ejecución del proyecto; 

y finalmente la post inversión comprendió todos los procesos de control y evaluación 

posteriores (Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado – OSCE, 2015, 

p. 5) 

 

Los proyectos que se aprobaron y culminaron en la preinversión fueron declarados 

viables pasando acceder a la fase de inversión. El Organismo Supervisor de las 

Contrataciones del Estado – OSCE (2015) señaló que la declaración de viabilidad 

implicó que el proyecto evidenció ser socialmente rentable, sostenible y compatible 

con los lineamientos de política nacional, regional o local (p. 05) 

 

Por esto la unidad ejecutora debió regirse a los parámetros que otorgó la viabilidad 

para su elaboración directa o indirecta de los estudios definitivos de los expedientes 

técnicos para la ejecución del PIP bajo responsabilidad de la autoridad que apruebe 

estos estudios (Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado – OSCE, 

2015, p. 5) 
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Ante esto el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado – OSCE (2015) 

advierte que el expediente técnico debió regirse a los parámetros que otorgó la 

viabilidad debiendo respetar los términos técnicos y costos establecidos para la 

alternativa ganadora en los estudios de  preinversión (Organismo Supervisor de las 

Contrataciones del Estado – OSCE, 2015, p. 8) 

 

Aunque el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado – OSCE (2015) 

indicó que el reglamento de contrataciones en el artículo 27 estableció que un PIP 

durante la fase de inversión pudo sufrir modificaciones clasificándolas en 

modificaciones no sustanciales y sustanciales (p. 8) 

 

El Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado – OSCE (2015) señaló que 

una modificación sustancial del PIP implicó una nueva verificación de la viabilidad del 

mismo pero una modificación no sustancial del PIP no incidió en ello; por ejemplo 

cuando el monto ganado en el expediente técnico se incrementó respecto al monto 

declarado viable se consideró como una modificación no sustancial cuando esa 

variación se encontró dentro de los rangos siguientes: 

 

Tabla 1. Variabilidad permitida 

Monto de inversión del PIP Variación permitida 

Menor o igual a 3 millones Menor o igual a 40% 

Mayor a 6 millones Menor o igual a 30% 

Mayor a 3 millones y menor a 6 millones Menor o igual a 20% 

Fuente: Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado – OSCE, 2015, p. 8 
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Solo cuando existió una variación superior al monto de inversión se debió efectuar la 

verificación de viabilidad del PIP que consistió en que el órgano que declaró la 

viabilidad tuvo que realizar una nueva evaluación del PIP considerando las 

modificaciones que tuvo el PIP como requisito previo a su ejecución (Organismo 

Supervisor de las Contrataciones del Estado – OSCE, 2015, p. 9) 

 

Evaluación de la variabilidad del costo de inversión de obras 

Para evaluar la variabilidad del costo de inversión de obras públicas se utilizó el ratio 

de variabilidad del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado-OSCE 

(2013) esto permitió conocer las variaciones en gasto suscitadas en función al monto 

presupuestado y al ejecutado por proyecto (Organismo Supervisor de las 

Contrataciones del Estado – OSCE, 2013): 

 

Fórmula: 

Variabilidad del costo de obra = (
Monto ejecutado

Monto presupuestado
) − 1 

 

2.3. Definición de términos básicos 

 

Modalidad de ejecución. Son las bases existentes en los procesos de selección para 

la adquisición y contratación de bienes, servicios y ejecución de obras las mismas que 

indicarán cuando sea pertinente la modalidad de ejecución que se realice el contrato. 

Dentro de las modalidades se tienen: por financiamiento cuando cualquiera que sea 

el objeto del contrato puede darse por la entidad cuando esta financia el costo de los 

bienes, servicios o ejecución de las obras. Por parte del contratista cuando el postor 

se compromete a asumir directamente el financiamiento del monto total o parcial del 

contrato en adquisición de bienes, servicios o ejecución de obras. Por terceros cuando 
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el financiamiento del monto total o parcial de los bienes, servicios o ejecución de obras 

y los costos financieros son asumidos por un tercero comprometido conjuntamente y 

con la entidad.  Por el alcance del contrato se da cuando en procesos de selección 

para prestaciones especiales referidas a bienes, servicios o ejecución de obras; estas 

pueden ser llave en mano y concurso oferta. Llave en mano cuando el postor oferta la 

ingeniería, construcción, equipamiento y montaje hasta la puesta en servicio de una 

determinada obra. En el caso de adquirir de bienes el postor oferta su instalación y su 

puesta en funcionamiento. Y el concurso oferta es cuando el postor concurre ofertando 

el expediente técnico, la ejecución de la obra y si puede el terreno; esta modalidad 

sólo podrá aplicarse en las obras que sean convocadas bajo el sistema de suma 

alzada siempre que el valor referencial sea por licitación pública (CONSUCODE, 2005, 

pp. 75-76) 

 

Variabilidad del costo de inversión de obras. Es cuando en los contratos los 

presupuestos adicionales de obra deben ser formulados con los precios del 

presupuesto referencial que están afectados por el factor de relación y los precios 

pactados con los gastos fijos y variables del presupuesto referencial esto multiplicando 

el factor relación. Asimismo debe incluir la utilidad del referencial multiplicando el 

factor de relación con el impuesto general a las ventas (IGV). El pago de los 

presupuestos adicionales aprobados se realiza por valoraciones adicionales. La 

demora de la entidad en emitir la resolución que autorice obras adicionales ocasionará 

ampliación de plazos (CONSUCODE, 2005, p. 135) 

 

Programación presupuestaria. La fase de programación presupuestaria se sujeta a las 

proyecciones macroeconómicas contenidas en el artículo 4 de la Ley de 
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Responsabilidad y Transparencia Fiscal - Ley Nº 27245, modificada por la Ley Nº 

27958 (CONSUCODE, 2005, p. 476) 

 

Expediente técnico. Documento que contiene estudios de ingeniería en detalle con su 

propia memoria descriptiva, bases, especificaciones técnicas y presupuesto definitivo. 

Para efecto de la programación de gastos en el caso de nuevos proyectos hace 

mención a los pliegos bajo responsabilidad de su titular que sólo podrán programar 

los gastos necesarios para el año fiscal atendiendo al plazo de ejecución del proyecto 

según declaratoria de viabilidad y que no haya superado el plazo previsto en dicha 

declaratoria. (CONSUCODE, 2005, p. 476) 

 

Expediente técnico de obra. Documentos que comprenden la memoria descriptiva, 

especificaciones técnicas, planos de ejecución en obra, metrados, presupuesto y 

costos, valor referencial, análisis en precios, calendario de progreso, fórmulas y 

estudio de suelos, de impacto ambiental y otros complementarios. (CONSUCODE, 

2005, p. 156) 

 

Supervisión de obra. Se da cuando la entidad supervisa directamente o mediante 

terceros todo el proceso de ejecución del proyecto para lo cual el contratista debe 

ofrecer las facilidades necesarias. En virtud de ese derecho de supervisión la entidad 

tiene la potestad de aplicar términos contractuales para que el contratista corrija 

cualquier desajuste en cuanto al cumplimiento de las obligaciones. El hecho que la 

entidad no supervise los procesos no perdona al contratista de cumplir con sus 

deberes ni de las responsabilidades que le pueda corresponder con el cargo. 

(CONSUCODE, 2005, p. 40) 
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Administración directa. Las entidades que programen la ejecución de obras bajo la 

modalidad de administración directa deben contar con la asignación presupuestal 

correspondiente, el personal técnico-administrativo y los equipos necesarios. Los 

convenios que se logren dar entre las entidades para encargar la ejecución de obras 

por administración directa deben indicar la capacidad operativa que dispone la 

empresa ejecutora a fin de asegurar el cumplimiento de las metas previstas. 

(CONSUCODE, 2005, p. 156) 
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CAPITULO III: METODOLOGIA 

 

3.1. Tipo de investigación 

El trabajo fue de tipo no experimental esto porque durante el desarrollo de la 

investigación las variables estudiadas no fueron manipulados de manera intencional 

manteniendo por ello la base fundamental de la misma (Hernández, Fernández y 

Baptista, p. 149, 2010). 

 

3.2. Nivel de investigación 

De acuerdo a la naturaleza del estudio el nivel de investigación fue descriptivo porque 

permitió determinar el nivel de obras que se efectuaron por modalidad de ejecución y 

cuanta variabilidad en costos tuvieron además en el trabajo se describieron las causas 

que conllevaron a evaluar variaciones superiores a las permitidas en proyectos de 

impacto social (Hernández, Fernández y Baptista, 2010). 

El presente trabajo también fue una investigación longitudinal porque permitió conocer 

a las variables en diversos periodos de tiempo abarcando años desde el 2010 al 2014. 

 

3.3. Población, muestra y unidad de análisis 

Universo 

El universo en estudio de la investigación estuvo compuesto por la Municipalidad 

Provincial de Alto Amazonas, Yurimaguas. 

 

Población 

Para la población en estudio se consideró a todos los proyectos que ya fueron 

ejecutados por la Gerencia de Desarrollo Urbano y Saneamiento Físico de la 
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Municipalidad Provincial de Alto Amazonas en los periodos 2010, 2011, 2012, 2013 y 

2014. 

 

Muestra 

La muestra estuvo conformada por todas las obras ya finalizadas y que se ejecutaron 

en años fiscales por la Municipalidad Provincial de Alto Amazonas por un espacio de 

cinco años, las que abarcaron los periodos del 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014. 

 

Unidad de análisis 

Se aplicó el instrumento desarrollado a toda la muestra poblacional existente en 

ambas variables objetos de investigación. 

 

3.4. Tipo de diseño de investigación 

Descriptiva y correlacional, porque se describió cada una de las variables en estudio 

y posteriormente se determinó la relación existente entre ambas. 

Dónde: 

 

 

Dónde: 

M: Municipalidad Provincial de Alto Amazonas. 

O1: Modalidad de ejecución. 

O2: Variabilidad del costo de inversión de obras. 

R: Relación. 

 

O1 

O2 

R 
M 
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3.5. Métodos de investigación 

Se trabajó con el método de investigación inductivo la misma que estudia a las teorías 

de manera general a teorías o conceptos más específicos; es decir se tuvo una 

metodología de conocimientos de manera general a los de manera particular de 

estudio en la investigación ejecutada (Hernández, Fernández y Baptista, 2010). 

 

3.6. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Las técnicas que fueron utilizados para la recolección de datos consistieron en 

instrumentos de análisis documental y técnicas de fichaje; se utilizó para ello 

instrumentos como la guía de ficha resumen y fichas de investigación bibliográficas ya 

que con estas se tuvieron un alcance más completo para ambas variables pero 

también para la realización del marco teórico, la introducción y el marco conceptual.  

Para dar uso a los instrumentos se tuvo como informante paginas como el portal de 

transparencia de la Municipalidad Provincial de Alto Amazonas, el portal de economía 

del Ministerio de Economía y Finanzas, la oficina gerencial de desarrollo urbano y 

saneamiento físico de la institución y la utilización de libros, revistas y páginas de 

internet relacionadas. 

 

3.7. Técnicas de procesamientos y análisis de datos 

Para lograr un procesamiento correcto de las variables se usó el programa informático 

excel y para la comprobación de la hipótesis se usó la prueba estadística ANOVA de 

un factor haciendo uso el software estadístico SPSS 23. 

 

 



41 
 

CAPITULO IV: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1. Resultados descriptivos y explicativos 

4.1.1. Identificar la cantidad de obras ejecutadas según modalidad de ejecución 

en la Municipalidad Provincial de Alto Amazonas, distrito de Yurimaguas, 

periodo 2010-2014. 

Para la realización de este objetivo se usó la información brindada por la Oficina de 

Proyectos de la Municipalidad Provincial de Alto Amazonas - MPAA. 

 

Tabla 2. Obras según modalidad, año 2010 al 2014 

Modalidad 

Año 
2010 

Año 
2011 

Año  
2012 

Año 
2013 

Año 
2014 

Total 

N° % N° % N° % N° % N° % 

Mixta 0 0% 0 0% 4 25% 0 0% 2 8% 6 

Administración directa 7 78% 3 11% 2 13% 4 25% 9 35% 25 

Por contrato 1 22% 25 89% 10 63% 12 75% 15 58% 63 

Total obras finalizadas 8 100% 28 100% 16 100% 16 100% 26 100% 94 

Fuente: Anexo 5. Matriz de resultados de la variable I, año 2010 al 2014 

 

Interpretación 

Según la tabla 2 existen tres modalidades de ejecución de obras públicas: mixta, 

administración directa y por contrato; donde las obras por contrato tuvieron mayor 

ejecución con 63 proyectos durante los 5 últimos años, siguiéndole la modalidad de 

obras por administración directa con 25 proyectos y finalmente la modalidad mixta con 

6 obras.  
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Figura 2. Obras por modalidad de ejecución, año 2010 al 2014 
 

 

Fuente: Tabla 2. Obras según modalidad, año 2010 al 2014 

 

Interpretación 

Según la figura 2 se observó todas las obras efectuadas por la Municipalidad 

Provincial de Alto Amazonas, distrito de Yurimaguas desde el 2010 al 2014; donde la 

modalidad que tuvo mayor ejecución fue la modalidad de obra por contrato en el año 

2011 con 25 obras, siguiéndole el 2014 con 15 obras bajo la misma modalidad y el 

2013 con 12 obras por la modalidad de contrato. En los años 2010, 2011 y 2013 no 

se efectuaron obras por modalidad mixta. Se ha notado que en los años estudiados 

se ejecutaron entre muchos y pocos proyectos de manera anual; esto se debió a los 

cambios de alcaldes producidos, ya que en el 2010 terminó su gobierno el ingeniero 

Héctor Hidalgo Rojas, después en octubre del mismo año fue elegido alcalde el 

profesor Juan Daniel Masía Camus quien asumió el cargo hasta el 2013, quién 

cuestiones de vacancia fue reemplazado por el licenciado Miguel Pérez López desde 

el 2013 hasta el 2014.  
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4.1.2. Conocer la variabilidad del costo de inversión en obras en la 

Municipalidad Provincial de Alto Amazonas, distrito de Yurimaguas, 

periodo 2010-2014. 

Para conocer la variabilidad del costo en obras se procedió a compactar los datos 

brindados por el personal de la MPAA Yurimaguas, los mismos que se mencionan en 

el anexo 6 y se detallan para su comprensión a continuación. 

 

Tabla 3. Obras según variabilidad del costo, año 2010 al 2014 

Escala 

Año  
2010 

Año  
2011 

Año  
2012 

Año  
2013 

Año  
2014 

% % % % % 

Hasta 3 Millones 42.16% 31.39% 17.66% 37.73% 38.22% 

De 3 millones un mil  - 
hasta 6 millones 

9.00% 17.58% 14.58% 17.12% 21.89% 

De 6 millones un mil a 
más 

35.48% 26.25% 7.26% 13.15% 15.03% 

Fuente: Anexo 6. Matriz de resultados de la variable II, año 2010 al 2014 

 

Interpretación 

Según la tabla 3 la variabilidad del costo de inversión en obras ha obtenido una 

elevada tasa en el año 2010, con un 42.16% de variación en gastos por obras de hasta 

3 millones de soles; asimismo, en la escala de 3 millones un mil hasta 6 millones se 

tuvo una menor variabilidad con tan solo un 9%, ello también se debió a los cambios 

de alcalde que sucedieron en ese mismo periodo. Otro periodo en el cual se notó una 

variación elevada es en el 2014 con un 38.22% de variación también referido en la 

escala de 3 millones. En el 2013 en la escala de 6 millones un mil a más se tuvo una 

variación del 13.15%. 
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Figura 3. Variabilidad del costo de inversión de obras, año 2010 al 2014 

 

Fuente: Tabla 3. Obras según variabilidad del costo, año 2010 al 2014 

 

Interpretación 

Según la figura 3 se puede observar las tres variabilidades de inversión en obras, con 

referencia de hasta 3 millones, de 3 millones un mil – hasta 6 millones y de 6 millones 

un mil a más. Con referencia a los 3 millones se dan variaciones en todos los periodos 

en estudio. También se observa que la variación se ubica entre los 7.26% hasta los 

42.16%; ello significa que existe una variabilidad inferior al 50% del total de obras en 

gastos permitidos. Estas variaciones de costos en inversión se debieron a factores de 

planificación, como contratos de personal, el costo de los insumos en periodos 

posteriores a los señalas en el perfil, gastos en insumos administrativos, costos en la 

maquinaria y equipos, costos en la elaboración del perfil técnico, entre otros; los 

mismos que se debieron a gastos efectuados después de la aprobación del proyecto. 
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4.1.3. Determinar la relación entre la modalidad de ejecución y la variabilidad 

del costo de inversión de obras en la Municipalidad Provincial de Alto 

Amazonas, distrito de Yurimaguas, periodo 2010-2014. 

Finalmente para el desarrollo de este objetivo se usó los resultados obtenidos en las 

tablas 1 y 2, donde se tuvo en cuenta la condición dada por el Sistema Nacional de 

Inversión Pública-SNIP, donde: 

 

Tabla 4. Variabilidad de costos permitido 

 
Variabilidad 

(%) 

Obras con un valor de hasta 3 millones 40% 

Obras con un valor de 3 millones un mil  - hasta 6 millones 30% 

Obras con un valor de 6 millones un mil a más 20% 

Fuente: Sistema Nacional de Inversión Pública-SNIP, año 2010 al 2014 

 

Es por ello que la tabla de contingencia obtenida debió regirse por esta condición, la 

misma que obtuvo los resultados siguientes: 

 

Tabla 5. Tabla de contingencia 

Modalidad de ejecución 
Obras con 

variabilidad > 
al 40% 

Obras con 
variabilidad 

> al 30% 

Obras con 
variabilidad > 

al 20% 
Total 

Mixta 0 0 0 0 

Administración directa 2 3 1 6 

Contrata 1 6 1 8 

Total de obras con variabilidad superior a lo permitido 14 

Fuente: Tabla 2 y 3, año 2010 al 2014 
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Interpretación 

Según la tabla 5 se observan todos los proyectos que se ejecutaron desde el 2010 

hasta el 2014 con variabilidades de hasta 3 millones en un 40%, de 3 millones un mil-

hasta 6 millones con 30% y en obras con un valor de 6 millones un mil a más con 

variabilidad del 20%. Se observa que las obras con variabilidad > al 20% son 2; las 

obras con variabilidad > al 40% son 3 y las obras con variabilidad > al 30% son 9. 

Todas ellas dan un total de 14 obras con variaciones en gasto superiores a las 

indicadas por el SNIP. 

 

Tabla 6. Prueba ANOVA de un factor 

 
Suma de 

cuadrados 
gl 

Media 

cuadrática 
F Sig 

Entre grupos 781,913 2 390,957 4,095 0,020 

Dentro de grupos 9165,198 96 95,471   

Total 9947,111 98    

Fuente: Tabla 2 y 3 

 

Interpretación 

Según la tabla 6 se demostró que entre las variables estudiadas existe relación debido 

a que la significancia o valor “p” es menor a 0.05 (0.020), y los datos obtenidos en el 

valor F (4,095) fueron utilizados para la contratación de las hipótesis. 
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Prueba de hipótesis 

 

Hipótesis 

Hi: Existe relación entre la modalidad de ejecución y la variabilidad del costo de 

inversión de obras en la Municipalidad Provincial de Alto Amazonas, distrito de 

Yurimaguas, periodo 2010-2014. 

Ho: No existe relación entre la modalidad de ejecución y la variabilidad del costo de 

inversión de obras en la Municipalidad Provincial de Alto Amazonas, distrito de 

Yurimaguas, periodo 2010-2014. 

 

Nivel de significancia 

Alfa = 0.05 

 

Estadístico de prueba 

F de Fisher 

 

Valor de P o significancia 

p = 0,020 
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Tabla 7. Validación de hipótesis 

Variables 
Nivel de 

significancia 
F 

Tabular 
F 

Calcular 
Decisión 

Modalidad de ejecución 
 
Variabilidad del costo de 
inversión de obras 

0.05 2.37 4,095 
Se acepta la 
hipótesis Hi y se 
rechaza el Ho. 

Fuente: Elaboración propia, año 2010 al 2014 

 

Figura 4. Gráfico de la prueba Fisher 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, año 2010 al 2014 

 

Interpretación 

Se observó que con un nivel de significancia del 5%, que la Ft fue de 2.37 mientras 

que la Fc fue mayor con un valor de 4.095. Por tanto según las hipótesis estadística 

se procedió a rechazar la hipótesis nula (Ho) por encontrarse dentro de la región de 

rechazo, la misma que indica el supuesto de que no existe relación entre la modalidad 

de ejecución y la variabilidad del costo de inversión de obras en la Municipalidad 

REGIÓN DE 

ACEPTACIÓN 

 

1 – α 

REGIÓN DE 

RECHAZO 

 

α 

FT: 2.37 FC: 4.095 0 

p(F) 
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Provincial de Alto Amazonas, distrito de Yurimaguas, periodo 2010-2014. Entonces, 

la contratación la hipótesis indicó que existe un 95% de aceptación de la hipótesis 

alterna, por ello se aceptó la Hi: Existe relación entre la modalidad de ejecución y la 

variabilidad del costo de inversión de obras en la Municipalidad Provincial de Alto 

Amazonas, distrito de Yurimaguas, periodo 2010-2014. 
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4.2. Discusión de resultados 

4.2.1. Identificar la cantidad de obras ejecutadas según modalidad de ejecución 

en la Municipalidad Provincial de Alto Amazonas, distrito de Yurimaguas, 

periodo 2010-2014. 

Toda empresa que desee ejecutar una obra deberá cumplir las normatividades de 

contratación que se encuentran previstas por el Sistema Nacional de Inversión Pública 

(SNIP), documento que permitió conocer los procedimientos y procesos de 

elaboración de los perfiles técnicos. Por ello según la normativa de Ley 1017 que fue 

planteado por el estado peruano consideró como requisitos primordial disponer de un 

compendio normativo de contrataciones con el estado, la misma que permitió 

optimizar el uso de los recursos públicos que fueron destinados a la inversión, 

mediante el establecimiento de principios, procesos, metodologías y normas técnicas 

relacionadas con las diversas fases de los proyectos de inversión; brindando prioridad 

a la modalidad de ejecución con la cual se pretende trabajar para realizar el proyecto; 

la misma que está dividida en administración directa, administración indirecta por 

contrata, administración indirecta por asociación público privado, administración 

indirecta por núcleo ejecutor y administración indirecta por Ley 29230 obras por 

impuestos. 

Aunque también existen otras modalidades de ejecución en obras que una entidad 

pudo acogerse para realizar proyectos, alguna de las modalidades estudiadas por 

Pérez (2012) fueron: por administración directa, alternativa en la que la misma 

institución construye la obra con sus propios recursos humanos y materiales 

(independientemente del origen del financiamiento); por contrato, en cuyo caso la 

entidad, por un precio y plazo de entrega determinados, y de conformidad con las 

especificaciones preparadas, delega en un contratista su administración y 
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construcción; y en forma mixta, procedimiento en el cual unas partes son construidas 

por la institución y otras son contratadas (de la misma forma descrita). Lo mencionado 

anteriormente tiene relación con lo mencionado por Chávez (2006), en su tesis: 

Propuesta de mejoramiento de la gestión de procesos para asegurar la calidad final 

de las obras públicas. (Tesis de maestría), de la Universidad Nacional de Ingeniería. 

Lima. Perú, quién indicó que la supervisión de obras públicas es una función muy 

importante en la fase de inversión de un proyecto de inversión pública. La estrategia 

para realizar una labor de inspección que cumpla con los aspectos de calidad, costo 

y plazo debe ser desarrollada considerando la planificación, la organización, la 

capacitación, la seguridad e higiene ocupacional, la evaluación, la toma de decisiones 

y las respectivas sanciones. Para ello se debe tener un conocimiento pleno del 

expediente técnico de la obra, complementado con conocimientos de orden técnico, 

legal y administrativo y así impartir la justicia que las partes involucradas en una 

contratación pública.  

Justificando lo mencionado por el autor y según los resultados obtenidos se discuten 

afirmativamente los mismos, donde se concluyó indicando que existen tres 

modalidades de ejecución de obras: mixta, administración directa y por contrato; 

donde las obras por contrato tuvieron mayor ejecución con 63 proyectos durante los 

cinco años estudiados, siguiéndole las obras bajo la modalidad de administración 

directa con 25 proyectos y finalmente la modalidad mixta con 6 obras. Todas ellas 

debieron ser ejecutadas en los plazos y términos de referencia acordados con la 

entidad y los contratantes de los proyectos. 
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4.2.2. Conocer la variabilidad del costo de inversión en obras en la 

Municipalidad Provincial de Alto Amazonas, distrito de Yurimaguas, 

periodo 2010-2014. 

Para conocer si un proyecto público incidió en costos innecesarios se debió considerar 

la variabilidad en cuanto a costos estuvo permitido ese proyecto, ya que el precio de 

los insumos cambia desde el perfil técnico al proyecto final aprobado con referencia 

al tiempo de su contratación.  

La misma que según Miranda y Bravo (2011), señalan que la normativa de 

contratación estatal estableció la posibilidad de ejecutar prestaciones adicionales en 

la obra. Permitir que la obra se culmine con las características técnicas requeridas y 

evitar perjuicios en el patrimonio de actores privados que decidieron invertir en 

construcción y que podrían estar expuestos a penalidades altísimas por la no 

culminación de la obra en el plazo establecido debido a circunstancias ajenas a su 

esfera de voluntad. Estas circunstancias se encuentran implícitas en la variación que 

ha incurrido el proyecto desde su monto presupuestado como perfil hasta su 

culminación como el total del proyecto ejecutado, considerando por ello las obras con 

variabilidad > al 40%, las obras con variabilidad > al 30% y las obras con variabilidad> 

al 20%.  

Todo lo referido se relacionó además con lo mencionado por Álvarez (2010), en su 

tesis de investigación: Estudio de factores que influenciaron en los atrasos de 

ejecución de los proyectos de inversión pública financiados con endeudamiento 

externo. Caso: Los Proyectos de Saneamiento PE-P25 Y PE-P-29. (Tesis de 

maestría), de la Universidad Nacional de Ingeniería. Lima. Perú; donde mencionó que 

un aspecto importante para darse variabilidades en el costo de obras fue la falta de 

una adecuada planificación estratégica en la unidad ejecutora y su aplicación práctica 

en la programación y ejecución de los proyectos, esto trajo como consecuencia un 
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retraso en la ejecución de los proyectos de 54 meses. Además la gestión 

administrativa desempeñó un rol importante en el retraso. Los proyectos no se 

ejecutaron bajo el régimen del Sistema Nacional de Inversión Pública-SNIP, lo que 

significó que los proyectos materia no estuvieron bien definido sus reales alcances, 

esto trajo como consecuencias un retraso en la ejecución de los proyectos de 38 

meses.  

Observando los indicado y en discusión con los resultados obtenidos se observa una 

relación con la misma; ya que en el desarrollo se observa que la variación en gastos 

se ubica entre los 7.26% hasta los 42.16%; ello significa que existe una variabilidad 

inferior al 50% del total de obras en gastos permitidos. También, se indicó que estas 

variaciones se debieron a factores de planificación en los contratos de personal, el 

costo de los insumos en periodos posteriores a los señalas en el perfil, costos en la 

maquinaria y equipos, entre otros. 

 

4.2.3. Determinar la relación entre la modalidad de ejecución y la variabilidad 

del costo de inversión de obras en la Municipalidad Provincial de Alto 

Amazonas, distrito de Yurimaguas, periodo 2010-2014. 

Es importante señalar la vinculación entre las variables estudiadas: modalidad de 

ejecución y variabilidad del costo de inversión de obras; pues estos conforman una 

cadena de acciones encaminadas a la  utilización efectiva de los recursos dispuestos 

por el estado en la promoción de diversos proyecto público en salud, educación, 

saneamiento y otros.  

Por tanto, un proyecto sin evaluación, sin control técnico y sin supervisión incurrirá en 

un perfil fuera de contexto, conteniendo información monográfica sin utilidad alguna 

para la institución municipal; ello se relaciona con lo mencionado por Cáceres (2009), 

en su tesis: Estimación de costos de proyectos de infraestructura municipal. (Tesis de 
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titulación), de la Universidad de Piura. Perú; quien indicó que existe una mayor 

posibilidad que un proyecto ejecutado por administración directa tenga costos 

adicionales y plazos mayores a los programados; donde los adicionales o sobrecostos 

de obra se deben fundamentalmente a problemas de tipo técnico.  

El porcentaje de adicional permitido por ley del 15% del monto contratado condiciona 

el comportamiento de los costos, independientemente del sistema de contratación. 

Como es lógico, una obra más compleja hará más difícil la proyección de los costos. 

No se estimaron adecuadamente los plazos de ejecución lo cual generó plazos 

adicionales. Los proyectos municipales tienen una tendencia muy fuerte a culminarse 

en un tiempo mayor al plazo previsto y en el caso de los proyectos por administración 

directa esta extensión del plazo es ligeramente mayor. No existió una relación clara 

entre los montos destinados al expediente técnico y a la supervisión con la generación 

de los adicionales de obra.  

Todo lo indicado por el autor es cierto, ya que los costos se incrementan al darse 

plazos mayores a los establecidos en el cronograma del proyecto y se deben de regir 

a ejecutar por la modalidad en la cual se efectuó el contrato; por ello según las 

variables estudiadas, se da relación debido a que al trabajar con un nivel de 

significancia del 5%, que la Ft fue de 2.37 mientras que la Fc fue mayor con un valor 

de 4.095. Por tanto según la hipótesis estadística se procede a rechazar la hipótesis 

nula (Ho) y al darse un 95% de aceptación de la hipótesis alterna, se procedió a 

aceptar la Hi: Existe relación entre la modalidad de ejecución y la variabilidad del costo 

de inversión de obras en la Municipalidad Provincial de Alto Amazonas, distrito de 

Yurimaguas, periodo 2010-2014. 
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CAPITULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. Conclusiones 

 

- Con los resultados obtenidos respecto a la variable modalidad de ejecución, se 

concluyó indicando que se trabajó con tres modalidades: mixta, administración 

directa y por contrato.  

La modalidad mixta tuvo un total de 6 proyectos en los años estudiados, la 

modalidad administración directa tuvo 25 proyectos y la modalidad por contrato 

tuvo 63 proyectos durante los últimos cinco años. Dando un total de 94 proyectos 

efectuados en el distrito de Yurimaguas durante tres gobiernos municipales. 

 
- Con referencia al segundo objetivo se concluyó al señalar que desde el 2010 

hasta el 2014 se tuvieron variabilidades de hasta 3 millones en un 40%, de 3 

millones un mil-hasta 6 millones con 30% y en obras con un valor de 6 millones 

un mil a más con variabilidad del 20%.  

Las obras con variabilidad mayor al 20% son 2; las obras con variabilidad mayor 

al 40% son 3 y las obras con variabilidad mayor al 30% son 9. Todas ellas dan 

un total de 14 obras con variaciones en gasto superiores a las indicadas por el 

SNIP. 

 
- Finalmente con referencia al tercer objetivo resultó que con un nivel de 

significancia del 5%, que la Ft fue de 2.37 mientras que la Fc fue mayor con un 

valor de 4.095.  

Por tanto la contratación la hipótesis indicó que existe un 95% de aceptación de 

la hipótesis alterna, por ello se aceptó la Hi: Existe relación entre la modalidad 
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de ejecución y la variabilidad del costo de inversión de obras en la Municipalidad 

Provincial de Alto Amazonas, distrito de Yurimaguas, periodo 2010-2014. 
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5.2. Recomendaciones 

- Se recomienda a la Gerencia Municipal de la Municipalidad Provincial de Alto 

Amazonas, Yurimaguas a requerir informes periódicos a la Gerencia de 

Desarrollo Urbano y Saneamiento Físico con referencia a todas las obras 

presentadas en perfil técnico para que estén informados con respecto a las obras 

ejecutadas bajo que modalidad de ejecución se pretenden realizar y así 

seleccionar adecuadamente a un consultor de obra o especialistas calificados. 

 

- Se recomienda a la Gerencia Municipal de la Municipalidad Provincial de Alto 

Amazonas, Yurimaguas a contratar a un auditor, el mismo que permita 

determinar si las cuentas anuales formuladas por la entidad reflejan la imagen 

veraz de la misma, analizar la aplicación del principio de institución en 

funcionamiento o solvencia de la sociedad, evaluar la existencia de fraudes y/o 

errores internos, evaluar el cumplimiento de sus obligaciones legales y 

comprobar su actuación responsable en la sociedad en aspectos 

medioambientales y sociales. 

 

- Se recomienda a la Gerencia Municipal de la Municipalidad Provincial de Alto 

Amazonas, Yurimaguas a capacitar al personal en temas de licitaciones y 

contrataciones del estado, así como, la elaboración de expedientes técnicos. 

Fomentar el estudio de temas en proyectos sociales para los jóvenes estudiantes 

de universidades e institutos, de esa manera se proyecta su proyección social a 

la comunidad. 
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Anexo 1. Operacionalización de las variables 

Variable I Definición conceptual Definición operacional Indicadores 
Escala de 

medición 

Modalidad de 
ejecución 

Según la normativa de la ley 
1017, planteado por el 
estado se considera a los 
procedimientos mediante el 
cual se hace viable y físico 
una obra a favor de la 
población en su conjunto. 

Las modalidades son las 
formas en las que la 
MPAA que viabiliza las 
obras y depende de la 
magnitud de la obra lo 
realizará de manera 
directa o contratar a 
terceros. 

Por administración directa 

Razón Por contrata 

En forma mixta 

 

Variabilidad del 
costo de 

inversión de 
obras 

Es el incremento del 
presupuesto asignado a las 
unidades ejecutoras o 
terceros, para la realización 
de obras, para el 
cumplimiento en los plazos 
programados de liquidación 
de obra y entrega del mismo 
a la población beneficiaria. 

Es el costo por las obras 
que se realizan en las 
diferentes localidades 
efectuadas tanto de 
manera directa e 
indirecta. 

(Monto ejecutado 2010/ monto 
presupuestado 2010) – 1 

Razón 

(Monto ejecutado 2011/ monto 
presupuestado 2011) – 1 

(Monto ejecutado 2012/ monto 
presupuestado 2012) – 1 

(Monto ejecutado 2013/ monto 
presupuestado 2013) – 1 

(Monto ejecutado 2014/ monto 
presupuestado 2014) – 1 

Fuente: Elaboración propia, año 2010 al 2014 
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Anexo 2. Matriz de consistencia 

Problema Objetivos Hipótesis Variables Indicadores 
Escala de 
medición 

Metodología 

¿Existe 
relación entre 
la modalidad 
de ejecución y 
la variabilidad 
del costo de 
inversión de 
obras de la 
Municipalidad 
Provincial de 
Alto 
Amazonas, 
distrito de 
Yurimaguas, 
periodo 2010-
2014 que 
permita la 
viabilidad de 
obras públicas 
para la 
población? 

General: 

Determinar la relación entre 
la modalidad de ejecución y 
la variabilidad del costo de 
inversión de obras en la 
Municipalidad Provincial de 
Alto Amazonas, distrito de 
Yurimaguas, periodo 2010-
2014. 
 
Específicos: 

• Identificar la cantidad de 
obras ejecutadas según 
modalidad de ejecución en 
la Municipalidad Provincial 
de Alto Amazonas, distrito 
de Yurimaguas, periodo 
2010-2014. 
 
• Conocer la variabilidad del 
costo de inversión en obras 
en la Municipalidad 
Provincial de Alto 
Amazonas, distrito de 
Yurimaguas, periodo 2010-
2014. 

Hi: Existe relación 
entre la modalidad 
de ejecución y la 
variabilidad del 
costo de inversión 
de obras en la 
Municipalidad 
Provincial de Alto 
Amazonas, 
distrito de 
Yurimaguas, 
periodo 2010-
2014. 
 
Ho: No existe 
relación entre la 
modalidad de 
ejecución y la 
variabilidad del 
costo de inversión 
de obras en la 
Municipalidad 
Provincial de Alto 
Amazonas, 
distrito de 
Yurimaguas, 
periodo 2010-
2014. 

Modalidad de 
ejecución 

 

Por administración directa 

Razón. 

Tipo de investigación: 

No experimental 
 
Universo: 
Municipalidad Provincial de 
Alto Amazonas 
 
Población: 
Para la población en estudio se 
consideraron a todos los 
proyectos ejecutados en la 
Municipalidad Provincial de 
Alto Amazonas, en los periodos 
2010, 2011, 2012, 2013 y 2014. 
 
Muestra: 
La muestra estuvo conformada 
por la totalidad de obras 
efectuadas en la Municipalidad 
Provincial de Alto Amazonas 
en los periodos 2010, 2011, 
2012, 2013 y 2014. 
 
Nivel de investigación. 
Descriptivo. 
 
Instrumentos: 

Guía de ficha resumen. 
Fichas de investigación 
bibliográficas 

Por contrata 

En forma mixta 

Variabilidad 
del costo de 
Inversión en 

obras 

(Monto ejecutado 2010/ 
monto presupuestado 
2010) - 1 

Razón. 

(Monto ejecutado 2011/ 
monto presupuestado 
2011) - 1 

(Monto ejecutado 2012/ 
monto presupuestado 
2012) - 1 

(Monto ejecutado 2013/ 
monto presupuestado 
2013) - 1 

(Monto ejecutado 2014/ 
monto presupuestado 
2014) - 1 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 3. Instrumento para evaluar la variable I 

Ficha resumen para medir la modalidad de ejecución de obras de la Municipalidad 

Provincial de Alto Amazonas. 

 

Modalidad de ejecución 
N° Obras <= 3 millones 

N° 

Mixta 
Obras con variabilidad < al 40%  

Obras con variabilidad > al 40%  

Administración 
directa 

Obras con variabilidad < al 40%  

Obras con variabilidad > al 40%  

Contrata 
Obras con variabilidad < al 40%  

Obras con variabilidad > al 40%  

 

Modalidad de ejecución 

N° obras >3 
millones<=6 millones 

N° 

Mixta 
Obras con variabilidad < al 30%  

Obras con variabilidad > al 30%  

Administración 
directa 

Obras con variabilidad < al 30%  

Obras con variabilidad > al 30%  

Contrata 
Obras con variabilidad < al 30%  

Obras con variabilidad > al 30%  

 

Modalidad de ejecución 
Obras > 6 millones 

N° 

Mixta 
Obras con variabilidad < al 20%  

Obras con variabilidad > al 20%  

Administración 
directa 

Obras con variabilidad < al 20%  

Obras con variabilidad > al 20%  

Contrata 
Obras con variabilidad < al 20%  

Obras con variabilidad > al 20%  

Fuente: Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado – OSCE, 2015 
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Anexo 4. Instrumento para evaluar la variable II 

Ficha resumen para medir la variabilidad del costo de inversión de obras de la 

Municipalidad Provincial de Alto Amazonas. 

 

Año 
Nombre 
del PIP 

Modalidad 
de 
ejecución 

Fuente de 
financiamiento/ 
responsable de 
ejecución 

Monto 
presupuestado 

Total 
ejecutado 

Variab. 

2010       

2011       

2012       

2013       

2014      
 
 

Fuente: Elaboración propia, año 2010 al 2014 
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Anexo 5. Matriz de resultados de la variable I 

 

Modalidad de ejecución 
N° Obras <= 3 millones 

N° 

Mixta 
Obras con variabilidad menor al 40% 4 

Obras con variabilidad mayor al 40% 0 

Administración 
directa 

Obras con variabilidad menor al 40% 24 

Obras con variabilidad mayor al 40% 1 

Contrata 
Obras con variabilidad menor al 40% 55 

Obras con variabilidad mayor al 40% 1 

 

Modalidad de ejecución 
N° obras >3 millones<=6 

millones 
N° 

Mixta 
Obras con variabilidad menor al 30% 1 

Obras con variabilidad mayor al 30% 0 

Administración 
directa 

Obras con variabilidad menor al 30% 0 

Obras con variabilidad mayor al 30% 0 

Contrata 
Obras con variabilidad menor al 30% 5 

Obras con variabilidad mayor al 30% 0 

 

Modalidad de ejecución 
Obras > 6 millones 

N° 

Mixta 
Obras con variabilidad menor al 20% 0 

Obras con variabilidad mayor al 20% 0 

Administración 
directa 

Obras con variabilidad menor al 20% 0 

Obras con variabilidad mayor al 20% 0 

Contrata 
Obras con variabilidad menor al 20% 8 

Obras con variabilidad mayor al 20% 0 
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Anexo 6. Matriz de resultados de la variable II 

 

Año Nombre del PIP 
Modalidad 

de 
ejecución 

Fuente de 
financiamiento/ 
responsable de 

ejecución 

Monto 
presupuestado 

Total ejecutado Variabilidad 

2010 
Construcción de loza deportiva en el AA.HH 
Independencia 

Adm. 
Directa 

R. Determinados S/. 116,416.35 S/. 149,154.44 28% 

2010 
Construcción de loza deportiva en el AA.HH Los 
Maderos 

Adm. 
Directa 

R.  Determinados 
y R. D. R 

S/. 120,874.57 S/. 149,755.58 24% 

2010 
Construcción de loza deportiva en el AA.HH Villa 
universitaria 

Adm. 
Directa 

R. Determinados S/. 109,837.75 S/. 154,221.83 40% 

2010 
Mejoramiento del sistema de alcantarillado del caño 
las Carmelitas-Las Américas 

Contrata 
Donaciones y 

Transf. 
S/. 1,792,270.18 S/. 1,961,845.19 9% 

2010 
Construcción de loza deportiva AA.HH 05 de 
Setiembre 

Adm. 
Directa 

R. Determinados S/. 97,326.25 S/. 138,355.67 42% 

2010 
Construcción de loza deportiva en el AA.HH San 
Juan 

Adm. 
Directa 

R. Determinados 
y R. D. R 

S/. 110,909.10 S/. 150,255.94 35% 

2010 
Construcción de loza deportiva en el AA.HH Pueblo 
Joven 82 

Adm. 
Directa 

R. Determinados 
y R. D. R 

S/. 116,224.21 S/. 148,570.31 28% 

2010 
Mejoramiento del sistema de agua y desagüe 
cuadra 6 y 10 calle Progreso 

Adm. 
Directa 

R. Determinados 
y R. D. R 

S/. 431,703.77 S/. 431,703.77 0% 

2011 
Construcción local comunal en la localidad de Vista 
Alegre de Curiyacu 

Contrata R. P. O. O. C S/. 192,273.59 S/. 225,699.76 17% 

2011 
Construcción local comunal en la localidad de 
Sanango 

Contrata R. P. O. O. C S/. 207,623.03 S/. 221,992.44 7% 

2011 
Construcción local comunal de la localidad de 
Nueva Unión 

Contrata R. P. O. O. C S/. 175,305.57 S/. 230,341.39 31% 

2011 
Construcción local comunal de la localidad de las 
Malvinas 

Contrata R. P. O. O. C S/. 191,012.11 S/. 226,058.54 18% 

2011 
Construcción local comunal de la localidad de 
Chirapa 

Contrata R. P. O. O. C S/. 203,685.82 S/. 237,106.99 16% 

2011 
Construcción local comunal de la localidad de 
Nueva Reforma 

Contrata R. P. O. O. C S/. 199,923.70 S/. 232,502.28 16% 

2011 
Construcción local comunal de la localidad de 
Santa Teresa 

Contrata R. P. O. O. C S/. 198,130.14 S/. 230,194.94 16% 
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2011 
Construcción local comunal de la localidad de 
Providencia 

Contrata R. P. O. O. C S/. 177,345.21 S/. 207,238.50 17% 

2011 
Construcción local comunal de la localidad de San 
Juan de Zapote 

Contrata R. P. O. O. C S/. 189,915.65 S/. 220,939.42 16% 

2011 
Construcción local comunal de la localidad de San 
Pedro de Zapote 

Contrata R. P. O. O. C S/. 192,849.57 S/. 223,849.65 16% 

2011 
Mejoramiento de la Plaza de Armas de la ciudad de 
Yurimaguas 

Adm. 
Directa 

R. Determinados S/. 112,685.88 S/. 126,127.82 12% 

2011 
Mejoramiento de la vía vehicular de las cuadras 6-
10 de la calle Progreso 

Adm. 
Directa 

R. Determinados S/. 1,488,807.67 S/. 1,520,971.76 2% 

2011 
Mejoramiento de la calidad de vida de la población 
en situación de pobreza 

Adm. 
Directa 

R. P. O. O. C S/. 175,000.00 S/. 191,942.10 10% 

2011 
Construcción local comunal de la localidad de Dos 
de Mayo 

Contrata R. P. O. O. C S/. 199,072.05 S/. 231,461.26 16% 

2011 
Construcción local comunal en el AA.HH Buena 
Vista 

Contrata R. P. O. O. C S/. 178,824.44 S/. 210,256.66 18% 

2011 
Construcción local comunal de la localidad de 
Nuevo Barranquita 

Contrata R. P. O. O. C S/. 197,676.25 S/. 229,939.01 16% 

2011 
Construcción local comunal de la localidad de 
Nuevo Jaén 

Contrata R. P. O. O. C S/. 197,384.86 S/. 230,063.25 17% 

2011 
Construcción local comunal de la localidad de 
Micaela Bastidas 

Contrata R. P. O. O. C S/. 193,738.33 S/. 225,738.92 17% 

2011 
Fortalecimiento de la capacidad operativa de la 
maquinaria pesada 

Contrata R. P. O. O. C S/. 1,333,850.00 S/. 1,684,000.00 26% 

2011 
Mejoramiento y rehabilitación del sistema de agua 
potable y saneamiento de las calles Tarata, Grau y 
Atahualpa 

Contrata R. Determinados S/. 844,135.10 S/. 934,915.31 11% 

2011 
Mejoramiento de asfaltado del pasaje Rioja de 
Yurimaguas 

Contrata 
R. P. O. O. C-

Canon-F. C. M. 
S/. 362,800.73 S/. 373,697.06 3% 

2011 
Mejoramiento del sistema de alcantarillado pasaje 
Rioja de Yurimaguas 

Contrata R. P. O. O. C S/. 47,368.56 S/. 54,676.44 15% 

2011 
Rehabilitación del estadio municipal Ricardo 
Cruzalegui Rojas 

Contrata 
Recursos 

Determinados 
S/. 52,806.48 S/. 57,662.68 9% 

2011 
Mejoramiento del sistema de alcantarillado de la 
calle Jauregui cuadra 13 

Contrata R. P. O. O. C S/. 329,358.52 S/. 385,808.04 17% 

2011 
Mejoramiento del sistema de alcantarillado del 
AA.HH Violeta Correa 

Contrata 
C & N Cconst. 

General 
S/. 320,532.17 S/. 354,306.10 11% 

2011 
Mejoramiento del cerco perimétrico del cementerio 
Yurimaguas 

Contrata 
Recursos 

Determinados 
S/. 357,069.27 S/. 414,230.11 16% 
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2011 
Construcción de la rampa de acceso para 
discapacitados 

Contrata 
Recursos 

Determinados 
S/. 96,911.70 S/. 105,827.97 9% 

2012 
Construcción local comunal de Uso Múltiple Achual 
Tipishca 

Contrata 
R. Determinados 
- R. P. O. O. C 

S/. 366,933.53 S/. 394,000.00 7% 

2012 
Construcción de alcantarillado y mejoramiento de la 
calle Girasoles 

Contrata 
Canon y Sobre 

Canon 
S/. 588,648.92 S/. 603,903.00 3% 

2012 
Construcción de la I.E.P N° 62446 de la localidad 
Palmeras Rio Shanusi 

Contrata Canon y F. C. M S/. 473,278.66 S/. 519,044.29 10% 

2012 
Ampliación y mejoramiento del cerco perimétrico 
I.E.P.I. N° 35 María E. Pardo 

Contrata 
Canon y Sobre 

Canon 
S/. 173,740.00 S/. 185,740.85 7% 

2012 
Mejoramiento de las calles Julio C. Ruiz, José 
Gálvez, Maynas, Jorge Chávez y Francisco 
Bardalez 

Contrata Transferencias S/. 2,962,812.12 S/. 3,128,813.58 6% 

2012 
Construcción dela infraestructura educativa I.E.I. N° 
205 localidad 30 de agosto Yurimaguas 

Mixta   S/. 233,900.00 S/. 233,900.00 0% 

2012 
Construcción de la I. E. P. N° 62347 en la localidad 
de Micaela Bastidas 

Mixta   S/. 283,250.82 S/. 283,250.82 0% 

2012 
Construcción de la I.E.P. B. R. de la localidad de 
Manguay 

Contrata R. Determinados S/. 367,110.94 S/. 416,100.16 13% 

2012 
Construcción de la I.E.P de Bello Horizonte, 
Libertad y Nuevo Triunfo-Santa Cruz 

Contrata 
Ordinarios y 

Determinados 
S/. 550,010.60 S/. 601,800.00 9% 

2012 
Construcción de la I.E.P Atahualpa, Nuevo Portal y 
Portal-distrito Santa Cruz 

Contrata 
Recursos 
Ordinarios 

S/. 535,248.00 S/. 584,808.00 9% 

2012 
Instalación del sistema de agua potable y 
alcantarillado en AA.HH Los Andes, 05 de 
setiembre y San Juan - distrito de Yurimaguas 

Mixta 
Donaciones y 

Transf. 
S/. 3,090,423.12 S/. 3,636,310.95 18% 

2012 
Creación de la I.E.P. N° 62426 de la localidad de 
Cartagena 

Contrata   S/. 444,101.27 S/. 476,351.36 7% 

2012 
Mejoramiento de la vía vehicular de las cuadras 2-3 
de la calle Coronel Portillo 

Adm. 
Directa 

R. Determinados S/. 1,107,877.85 S/. 1,216,031.93 10% 

2012 
Mejoramiento 0.98 km vía vehicular cuadra 4-10 de 
la calle Angamos 

Adm. 
Directa 

R. Determinados S/. 2,126,070.72 S/. 2,436,106.97 15% 

2013 
Construcción IEP Atahualpa, Nuevo Portal - Santa 
Cruz, distrito Santa Cruz 

Contrata 
Constructora y 
Multiservicios 
Salazar EIRL 

S/. 535,248.00 S/. 584,808.00 9% 

2013 
Mejoramiento del servicio de educación en la IEPI 
N° 95 Santa Teresita del Niño Jesús, barrio 
Aguamiro, Yurimaguas 

Contrata 

Consorcio 
Aguamiro Lic. 
Walter Pinedo 

Mejía 

S/. 1,122,449.90 S/. 1,194,312.43 6% 
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2013 
Mejoramiento y ampliación del sistema eléctrico 
rural del caserío Santo Tomas distrito de 
Yurimaguas 

Contrata 

JL Contratistas 
Generales SRL 
Ing. José Luis 
Ríos Jaramillo 

S/. 357,835.36 S/. 365,166.40 2% 

2013 
Mejoramiento de la infraestructura deportiva y 
parque infantil en el barrio Miguel Irizar Campos, 
Yurimaguas 

Contrata 

Maco 
Constructores 
EIRL Ing. Max 

Zegarra Arévalo 

S/. 850,879.67 S/. 884,093.79 4% 

2013 
Mejoramiento y ampliación de la IEP N° 62136 el 
Árbol en el AA.HH los Maderos 

Contrata 
Horus 

Contratistas Ing. 
Patricia Chávez 

S/. 1,223,464.88 S/. 1,223,464.88 0% 

2013 
Mejoramiento de las calles Pastaza cuadra 1-9, 
Humboldt cuadra 2-6, Raimondi cuadran2-6 en la 
ciudad de Yurimaguas 

Contrata 
Consorcio Vial 
Alto Amazonas 

S/. 6,838,450.00 S/. 6,838,450.00 0% 

2013 
Mejoramiento de las calles 29 de junio cuadra 1-6, 
Capirona cuadra 1-7, Maderos cuadra 8, Cumala 
cuadra 2-4, Triplayera cuadra 1-5 

Contrata 
Consorcio Ing. Y 

Asociados 
Fermín Morales 

S/. 6,870,977.43 S/. 7,176,696.21 4% 

2013 

Mejoramiento de las calles jirón Lima cuadra 1-3, 
Freyre cuadra 1-2, Tumi cuadra 1-4, 28 de julio 
cuadra 1-7, San Agustín cuadra 1-2 en la ciudad de 
Yurimaguas 

Contrata 
Consorcio 

Independencia 
S/. 4,981,422.81 S/. 5,636,392.50 13% 

2013 
Mejoramiento de la calle Tacna cuadra 1 de la 
localidad de Yurimaguas 

Adm. 
Directa 

Arq. Elvis Espejo 
Arteaga 

S/. 103,139.24 S/. 142,050.37 38% 

2013 

Mejoramiento de la transitabilidad vehicular y 
peatonal en la calle Coronel Portillo cuadra 4 y 
pasaje Santa Cruz cuadra 1 en la ciudad de 
Yurimaguas 

Adm. 
Directa 

Ing. Roky Ley 
Córdova Vela 

S/. 931,376.54 S/. 1,053,004.22 13% 

2013 
Mejoramiento y ampliación del sistema de agua 
potable y alcantarillado de Yurimaguas 

Contrata R. P. O. O. 218,A 
S/. 

218,120,447.09 
S/. 

218,120,447.09 
0% 

2013 
Mejoramiento en la prestación del servicio 
educativo sala de computo de la IEP N° 62005 

Adm. 
Directa 

Ing. José Adán 
Jacinto Romero 

S/. 72,070.65 S/. 72,070.65 0% 

2013 Refacción de techos de la IEPI Cuna Jardín N° 26 
Adm. 

Directa 
Ing. José Luis 
Padilla García 

S/. 55,965.06 S/. 65,548.56 17% 

2013 
Creación de la E.B.R. N° 62134 de la Comunidad 
de Quinayoc 

Contrata 
Innova 

Construcción 
SRL 

S/. 330,758.16 S/. 355,598.61 8% 

2013 
Mejoramiento y ampliación de la IEP N° 62194 de 
San José de Zapote-Valle del Zapote 

Contrata 
Thor Contratistas 

SAC 
S/. 595,007.95 S/. 633,666.36 6% 
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2013 
Mejoramiento y ampliación de la IEP N° 62488 de 
Isal del Gallo 

Contrata 
Constructora 

León y Servicios 
Generales SAC 

S/. 452,898.71 S/. 453,711.10 0% 

2014 
Mejoramiento de las calles Prolongación Alfonso 
Ugarte cuadra 11-19-22 y 28, Aviación cuadra 1-5 y 
Trujillo cuadra 1-2 Yurimaguas 

Contrata 

Construcciones y 
Servicios Karina 

SAC Jorge 
Delgado  

S/. 5,313,640.12 S/. 5,803,458.64 9% 

2014 
Creación del puente peatonal en la localidad de 
Cartagena 

Mixta 
Gina Liz Barreda 

Hidalgo 
S/. 229,375.10 S/. 267,085.75 16% 

2014 
Construcción del sistema de alcantarillado del caño 
La Florida 

Contrata 
Consorcio Florida 
Fernando Peña - 
Felipe Escudero 

S/. 4,821,080.73 S/. 4,821,080.73 0% 

2014 
Mejoramiento de las calles Ibarra cuadra 1-3, 
Túpac Amaru cuadra 1-7, pasaje Pastaza cuadra 4, 
Nauta cuadra 1-4 en la ciudad de Yurimaguas 

Contrata 
Consorcio Ibarra-

Alfredo Isla 
S/. 7,129,371.79 S/. 7,129,371.79 0% 

2014 
Mejoramiento y ampliación de la IEP de Roca 
Fuerte 

Contrata 
HP Constructores 

y Servicios 
Generales SRL 

S/. 437,013.86 S/. 469,502.91 7% 

2014 
Mejoramiento y ampliación de la IEP N° 62194 de 
San José de Zapote-Valle del Zapote 

Contrata 
Thor Contratistas 

SAC 
S/. 595,007.95 S/. 633,666.36 6% 

2014 
Instalación de la primera etapa del sistema de 
desagüe PP.JJ 92 y la Ramada 

Adm. 
Directa 

Ing. Víctor Crisolo 
Cortegana 

S/. 490,747.34 S/. 490,747.34 0% 

2014 
Elaboración del expediente técnico Mejoramiento 
del sistema integral de agua potable y alcantarillado 
de la ciudad de Yurimaguas 

Contrata 

Consorcio y 
Saneamiento 

Yurimaguas José 
Verastequi Maita 

S/. 3,743,226.00 S/. 3,743,226.00 0% 

2014 
Mejoramiento y ampliación de la IEP N° 62488 de 
Isal del Gallo 

Contrata 
Constructora 

León y Servicios 
Generales SAC 

S/. 452,898.71 S/. 453,711.10 0% 

2014 
Creación de la E.B.R. N° 62134 de la Comunidad 
de Quinayoc 

Contrata 
Innova 

Construcción 
SRL 

S/. 330,758.16 S/. 355,598.61 8% 

2014 
Mejoramiento de las capacidades institucionales del 
Instituto Vial de Alto Amazonas 

Adm. 
Directa 

  S/. 198,382.60 S/. 198,382.60 0% 

2014 Rehabilitación de la calle Progreso cuadra 03 
Adm. 

Directa 
Linda Eloisa Silva 

Sánchez 
S/. 70,028.63 S/. 70,028.63 0% 

2014 
Mejoramiento y ampliación de la prestación de 
servicios educativo-inicial de la Comunidad de 
Cotoyacu 

Contrata 
Maco 

Constructores 
EIRL  

S/. 294,229.55 S/. 313,487.38 7% 
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2014 
Mejoramiento y ampliación de la IEP N° 34 Ana 
Limbania Santa María 

Contrata 
Consorcio Pueblo 

Joven 92 
S/. 828,246.04 S/. 795,807.60 -4% 

2014 
Mejoramiento en la prestación del servicio en la IEP 
N° 62500 PP.JJ 82 Yurimaguas 

Contrata 

Maco 
Constructores 
EIRL Manuel 

López 

S/. 6,123,631.35 S/. 6,123,631.35 0% 

2014 
Mejoramiento del cerco perimétrico de la IEP N° 
62136 el Árbol distrito de Yurimaguas 

Adm. 
Directa 

Inspector de obra 
Arq. Elvis Espejo 

S/. 54,786.28 S/. 55,896.85 2% 

2014 
Mejoramiento del espacio deportivo en el barrio las 
Flores Yurimaguas 

Adm. 
Directa 

Ing. Claudia 
Villanueva 
Saldaña 

S/. 447,915.05 S/. 545,964.99 22% 

2014 
Creación del parque recreativo del barrio San 
Martin Yurimaguas 

Adm. 
Directa 

Ing. Julissa 
Urbina Tuesta 

S/. 313,881.83 S/. 368,981.14 18% 

2014 
Instalación del sistema eléctrico en las localidades 
de Micaela Bastidas y en el AA.HH Las Vegas 
Yurimaguas 

Contrata 

JL Contratistas 
Generales SRL 
Ing. José Luis 
Ríos Jaramillo 

S/. 1,060,231.00 S/. 1,105,541.49 4% 

2014 
Creación del Local Comunal de Nuevo Arica, 
distrito de Balsapuerto 

Contrata 

Constructora y 
Servicios 

Generales 
DALMAT EIRL 

S/. 256,010.40 S/. 262,320.70 2% 

2014 
Creación del puente peatonal en la localidad de 
Agua Blanca 

Mixta 
Gina Liz Barreda 

Hidalgo 
S/. 158,583.50 S/. 219,189.82 38% 

2014 
Mejoramiento del camino vecinal Achual Limón - 4 
de octubre I Etapa R. A. N° 475-14 

Contrata Fermín Morales S/. 2,999,998.62 S/. 2,999,998.62 0% 

2014 
Rehabilitación de la alcantarilla de paso de la calle 
Libertad cuadra 9 

Contrata 

Construcciones y 
Servicios 

Generales RJJ 
SRL Manuel 

López Tapullima 

S/. 403,562.82 S/. 464,221.19 15% 

2014 
Creación del Local Comunal de la localidad de 
Tranca Yacu 

Adm. 
Directa 

Ing. Ronal 
Macedo 

S/. 190,558.06 S/. 191,269.58 0% 
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Anexo 7. Procesamiento de los resultados en SPSS 23 
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Anexo 8. Tabla F de Fisher 

Distribución F, alfa=0.05 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 15 20 30 40 50 60 120 

1 161.45 199.50 215.71 224.58 230.16 233.99 236.77 238.88 240.54 242.98 245.36 247.69 249.95 250.10 251.14 251.77 252.20 

2 18.51 19.00 19.16 19.25 19.30 19.33 19.35 19.37 19.39 19.41 19.42 19.44 19.46 19.46 19.47 19.48 19.48 

3 10.13 9.55 9.28 9.12 9.01 8.94 8.89 8.85 8.81 8.76 8.72 8.67 8.62 8.62 8.59 8.58 8.57 

4 7.71 6.94 6.59 6.39 6.26 6.16 6.09 6.04 6.00 5.94 5.87 5.81 5.75 5.75 5.72 5.70 5.69 

5 6.61 5.79 5.41 5.19 5.05 4.95 4.88 4.82 4.77 4.70 4.64 4.57 4.50 4.50 4.46 4.44 4.43 

6 5.99 5.14 4.76 4.53 4.39 4.28 4.21 4.15 4.10 4.03 3.96 3.88 3.81 3.81 3.77 3.75 3.74 

7 5.59 4.74 4.35 4.12 3.97 3.87 3.79 3.73 3.68 3.60 3.53 3.46 3.38 3.38 3.34 3.32 3.30 

8 5.32 4.46 4.07 3.84 3.69 3.58 3.50 3.44 3.39 3.31 3.24 3.16 3.08 3.08 3.04 3.02 3.01 

9 5.12 4.26 3.86 3.63 3.48 3.37 3.29 3.23 3.18 3.10 3.03 2.95 2.87 2.86 2.83 2.80 2.79 

10 4.97 4.10 3.71 3.48 3.33 3.22 3.14 3.07 3.02 2.94 2.87 2.79 2.71 2.70 2.66 2.64 2.62 

11 4.84 3.98 3.59 3.36 3.20 3.10 3.01 2.95 2.90 2.82 2.74 2.66 2.58 2.57 2.53 2.51 2.49 

12 4.75 3.89 3.49 3.26 3.11 3.00 2.91 2.85 2.80 2.72 2.64 2.56 2.47 2.47 2.43 2.40 2.38 

13 4.67 3.81 3.41 3.18 3.03 2.92 2.83 2.77 2.71 2.64 2.55 2.47 2.39 2.38 2.34 2.31 2.30 

14 4.60 3.74 3.34 3.11 2.96 2.85 2.76 2.70 2.65 2.57 2.48 2.40 2.31 2.31 2.27 2.24 2.22 

15 4.54 3.68 3.29 3.06 2.90 2.79 2.71 2.64 2.59 2.51 2.42 2.34 2.25 2.25 2.20 2.18 2.16 

16 4.49 3.63 3.24 3.01 2.85 2.74 2.66 2.59 2.54 2.46 2.37 2.29 2.20 2.19 2.15 2.12 2.11 

17 4.45 3.59 3.20 2.97 2.81 2.70 2.61 2.55 2.49 2.41 2.33 2.24 2.15 2.15 2.10 2.08 2.06 

18 4.41 3.56 3.16 2.93 2.77 2.66 2.58 2.51 2.46 2.37 2.29 2.20 2.11 2.11 2.06 2.04 2.02 

19 4.38 3.52 3.13 2.90 2.74 2.63 2.54 2.48 2.42 2.34 2.26 2.17 2.08 2.07 2.03 2.00 1.98 

20 4.35 3.49 3.10 2.87 2.71 2.60 2.51 2.45 2.39 2.31 2.23 2.14 2.05 2.04 1.99 1.97 1.95 

21 4.33 3.47 3.07 2.84 2.69 2.57 2.49 2.42 2.37 2.28 2.20 2.11 2.02 2.01 1.97 1.94 1.92 

22 4.30 3.44 3.05 2.82 2.66 2.55 2.46 2.40 2.34 2.26 2.17 2.08 1.99 1.98 1.94 1.91 1.89 

23 4.28 3.42 3.03 2.80 2.64 2.53 2.44 2.38 2.32 2.24 2.15 2.06 1.97 1.96 1.91 1.89 1.87 

24 4.26 3.40 3.01 2.78 2.62 2.51 2.42 2.36 2.30 2.22 2.13 2.04 1.95 1.94 1.89 1.86 1.84 

25 4.24 3.39 2.99 2.76 2.60 2.49 2.41 2.34 2.28 2.20 2.11 2.02 1.93 1.92 1.87 1.84 1.82 

26 4.23 3.37 2.98 2.74 2.59 2.47 2.39 2.32 2.27 2.18 2.09 2.00 1.91 1.90 1.85 1.82 1.80 



78 
 

27 4.21 3.35 2.96 2.73 2.57 2.46 2.37 2.31 2.25 2.17 2.08 1.99 1.89 1.88 1.84 1.81 1.79 

28 4.20 3.34 2.95 2.71 2.56 2.45 2.36 2.29 2.24 2.15 2.06 1.97 1.88 1.87 1.82 1.79 1.77 

29 4.18 3.33 2.93 2.70 2.55 2.43 2.35 2.28 2.22 2.14 2.05 1.96 1.86 1.85 1.81 1.78 1.75 

30 4.17 3.32 2.92 2.69 2.53 2.42 2.33 2.27 2.21 2.13 2.04 1.95 1.85 1.84 1.79 1.76 1.74 

31 4.16 3.31 2.91 2.68 2.52 2.41 2.32 2.26 2.20 2.11 2.03 1.93 1.84 1.83 1.78 1.75 1.73 

32 4.15 3.30 2.90 2.67 2.51 2.40 2.31 2.24 2.19 2.10 2.02 1.92 1.82 1.82 1.77 1.74 1.71 

33 4.14 3.29 2.89 2.66 2.50 2.39 2.30 2.24 2.18 2.09 2.00 1.91 1.81 1.81 1.76 1.72 1.70 

34 4.13 3.28 2.88 2.65 2.49 2.38 2.29 2.23 2.17 2.08 2.00 1.90 1.80 1.80 1.75 1.71 1.69 

35 4.12 3.27 2.87 2.64 2.49 2.37 2.29 2.22 2.16 2.08 1.99 1.89 1.79 1.79 1.74 1.70 1.68 

36 4.11 3.26 2.87 2.63 2.48 2.36 2.28 2.21 2.15 2.07 1.98 1.88 1.78 1.78 1.73 1.69 1.67 

37 4.11 3.25 2.86 2.63 2.47 2.36 2.27 2.20 2.15 2.06 1.97 1.88 1.78 1.77 1.72 1.69 1.66 

38 4.10 3.25 2.85 2.62 2.46 2.35 2.26 2.19 2.14 2.05 1.96 1.87 1.77 1.76 1.71 1.68 1.65 

39 4.09 3.24 2.85 2.61 2.46 2.34 2.26 2.19 2.13 2.04 1.95 1.86 1.76 1.75 1.70 1.67 1.65 

40 4.09 3.23 2.84 2.61 2.45 2.34 2.25 2.18 2.12 2.04 1.95 1.85 1.75 1.74 1.69 1.66 1.64 

50 4.03 3.18 2.79 2.56 2.40 2.29 2.20 2.13 2.07 1.99 1.90 1.80 1.69 1.69 1.63 1.60 1.58 

60 4.00 3.15 2.76 2.53 2.37 2.25 2.17 2.10 2.04 1.95 1.86 1.76 1.66 1.65 1.59 1.56 1.53 

70 3.98 3.13 2.74 2.50 2.35 2.23 2.14 2.07 2.02 1.93 1.84 1.74 1.63 1.62 1.57 1.53 1.51 

80 3.96 3.11 2.72 2.49 2.33 2.21 2.13 2.06 2.00 1.91 1.82 1.72 1.61 1.60 1.55 1.51 1.48 

90 3.95 3.10 2.71 2.47 2.32 2.20 2.11 2.04 1.99 1.90 1.80 1.70 1.59 1.59 1.53 1.49 1.47 

100 3.94 3.09 2.70 2.46 2.31 2.19 2.10 2.03 1.98 1.89 1.79 1.69 1.58 1.57 1.52 1.48 1.45 

110 3.93 3.08 2.69 2.45 2.30 2.18 2.09 2.02 1.97 1.88 1.78 1.68 1.57 1.56 1.50 1.47 1.44 

120 3.92 3.07 2.68 2.45 2.29 2.18 2.09 2.02 1.96 1.87 1.78 1.67 1.56 1.55 1.50 1.46 1.43 

∞ 3.84 3.00 2.61 2.37 2.21 2.10 2.01 1.94 1.88 1.79 1.69 1.59 1.47 1.46 1.39 1.35 1.32 

 


